

芦別市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプラン取組状況報告書
【令和元年度取組状況】

令和 2 年 1 1 月

総務部

行革・ふるさと納税推進課

目 次

1 総括	1
(1) 公共施設マネジメントの取組状況	1
(2) 公共施設の現状	4
2 個別施設の現状	10
(1) 公共施設（建物）	12
① 市民文化系施設	12
② 社会教育・学校教育系施設	12
③ スポーツ・レクリエーション、公園施設	14
④ 子育て支援、保健・福祉系施設	16
⑤ 公営住宅	18
⑥ 病院施設	28
⑦ 行政系、供給処理、その他施設	28
(2) インフラ	32
(3) その他遊休施設などの普通財産等	32
3 参考資料（個別施設の行政コスト及び利用者数等の前年度比較）	38

この報告書は、第1期アクションプランの進行管理の一環として、平成28年度に策定した第1期アクションプランに基づき、どのような取組が実行され、その取組に伴い本市が保有する公共施設等の現状が、どのように変化したのかを把握するために取りまとめたものです。

また、これら実績を経年比較し、若しくは積み重ねることなどにより、今後の公共施設のあり方や第1期アクションプランの見直しの検討材料とするものです。

なお、この報告書の内容についても、毎年度見直ししながら、より精度を高めたものとして改善を図ることとします。

1 総 括

第1期アクションプランを平成28年度に策定してから、4年が経過いたしました。
アクションプランに定めるマネジメント方針に適合する令和元年度における個別施設の取組状況を整理すると下記のとおりとなります。

(1) 公共施設マネジメントの取組状況

(金額は千円未満四捨五入)

公共施設(建物)に係るマネジメント

◇公共施設(建物)延べ床面積の総量削減の取組

■使いやすさ、環境や防災への配慮など機能重視型の公共施設への転換

- 教職員住宅浴室・脱衣室改修(3,866千円)
- 市総合庁舎非常用電源設置(35,530千円)
- 観光物産センタートイレ修繕(2,530千円)
- 星の降る里百年記念館冷暖房機器更新(11,550千円)
- 保健福祉施設すばるエアコン設置(19,926千円)
- 小学校 Wi-Fi 環境整備事業(9,752千円)

計 83,154千円

■規模の適正化や他施設との複合化等の検討を踏まえた大規模改修

- 公営住宅すみれ団地建替建築(3号棟)(119,900千円)
- 公営住宅すみれ団地建替機械設備(3号棟)(12,430千円)
- 公営住宅すみれ団地建替電気設備(3号棟)(10,978千円)
- 公営住宅すみれ団地建替工事管理業務(3号棟)(1,870千円)
- 公営住宅すみれ団地集会所建設建築(86,350千円)
- 公営住宅すみれ団地集会所建設機械設備(13,970千円)
- 公営住宅すみれ団地集会所建設電気設備(6,732千円)
- 公営住宅すみれ団地外構整備(11,110千円)
- 公営住宅すみれ団地集会所外構整備(14,960千円)
- 公営住宅すみれ団地集会所建設工事管理業務(3,520千円)
- 公営住宅すみれ団地建替工事実施設計(6,600千円)
- 公営住宅すみれ団地建替工事地質調査(4・5・6・7号棟)(6,117千円)
- 宿泊交流センター建設工事地質調査業務(2,585千円)
- 宿泊交流センター建設工事基本・実施設計(13,970千円)

- 星遊館改修建築(247,320 千円)
 - 星遊館改修機械設備(208,440 千円)
 - 星遊館改修電気設備(36,688 千円)
 - 星遊館改修工事管理業務(6,264 千円)
- 計 809,804 千円**

■老朽化が著しく使用に耐えない施設の計画的除却

- 芦別小学校旧教職員住宅除却(5,400 千円)
 - 上芦別小学校旧教職員住宅除却(12,442 千円)
- 計 17,842 千円**

◇長寿命化の取組によるライフサイクルコスト縮減の取組

■予防保全の取組による耐用年数の延長

- 健民センター管理住宅屋根修繕(1,728 千円)
 - 芦別小学校低学年棟屋上防水(15,984 千円)
 - 公営住宅ひばり第二団地屋根葺替工事(59-H1号棟)
(6,210 千円)
 - 公営住宅ひばり第二団地屋根葺替工事(59-H2号棟)
(6,156 千円)
- 計 30,078 千円**

インフラに係るマネジメント

◇長寿命化によるコスト縮減と計画的・効率的な改修・更新の推進

■長寿命化によるコストの縮減

- 市道区画線補修(2,311 千円)
 - さつき通舗装補修(8,748 千円)
 - なまこ山線舗装補修(4,860 千円)
 - 下水道管路施設調査清掃業務(8,030 千円)
 - 下水道マンホール内ポンプ所保守点検業務(1,188 千円)
- 計 25,137 千円**

■市民生活や経済活動が円滑に行えるインフラの維持

- 南1条2線道路改良(8,100 千円)
 - 北6条西線道路改良(12,960 千円)
 - 北5条東1丁目24線道路改良(6,782 千円)
 - 西4丁目2線道路改良(15,228 千円)
 - 北3条東1丁目13線道路改良(6,912 千円)
 - 道道野花南芦別線朝日橋配水管布設替(59,730 千円)
 - 道道芦別停車場線配水管布設替(20,999 千円)
 - 道道旭川芦別線配水管布設替(13,585 千円)
 - 新城川護岸整備(4,499 千円)
 - 泥川護岸整備(4,796 千円)
- 計 153,591 千円**

■橋りょう・上下水道の財政負担の平準化を目指した効率的な更新

- 北3条東1丁目13線配水管布設替(1,577 千円)
 - 北5条東1丁目24線配水管布設替(1,674 千円)
 - 南1条2線配水管布設替(5,486 千円)
 - 浄水場浄化槽更新(2,236 千円)
 - 浄水場No.3取水ポンプ分解整備(1,706 千円)
 - 浄水場処理水濁度計更新(2,257 千円)
 - 浄水場火災報知設備更新(1,663 千円)
 - ことぶき通配水管布設替(18,557 千円)
 - 北6条西2丁目11線ほか2路線配水管布設替(16,280 千円)
- 計 51,436 千円**

(2) 公共施設の現状

ここでは、アクションプランにおいて定めた公共施設マネジメント方針の対象とした表1に示す平成27年度末現在の本市の保有する公共施設が、公共施設マネジメントの取組によって、どのように変化したのかを検証します。

表1 対象施設一覧

(1) 建物	大分類	中分類	平成27年度		令和元年度		主な施設
			施設数 (棟)	延べ床 面積(m ²)	施設数 (棟)	延べ床 面積(m ²)	
	①市民文化系施設	i 集会施設	11	4,686	10	4,672	各研修センター、生活館等
		ii 文化施設	2	3,624	2	3,624	市民会館等
	②社会教育・学校教育系施設	i 図書館	1	1,355	1	1,355	図書館
		ii 博物館等	3	2,246	3	2,246	星の降る里百年記念館等
		iii 学校	15	25,481	15	25,481	小中学校
		iv その他教育施設	1	810	1	810	学校給食センター
	③スポーツ・レクリエーション、公園施設	i スポーツ施設	10	13,383	9	12,749	青年センター、総合体育館等
		ii レクリエーション施設	15	3,088	13	2,908	各オートキャンプ場、道の駅等
		iii 保養施設	12	11,938	12	11,658	健民センター施設群等
		iv カナディアンワールド公園等	28	5,271	28	5,271	カナディアンワールド公園施設群等
	④子育て支援、保健・福祉系施設	i 幼保・子ども園	1	771	0	0	
		ii 幼児・児童施設	2	2,622	2	2,622	子どもセンターつばさ等
		iii 高齢者福祉施設	6	5,439	6	5,439	総合福祉センター、静和荘等
		iv 保健施設	1	685	1	685	保健センター
		v 高齢者保健福祉施設	1	4,185	1	4,185	すばる
	⑤公営住宅	i 公営住宅	111	79,226	115	80,806	公営住宅15団地
		ii 改良住宅	134	45,517	122	42,775	改良住宅5団地
		iii 特定公共賃貸住宅	3	2,025	3	2,025	特定公共賃貸住宅1団地
	⑥病院施設	i 病院施設	1	12,574	1	12,574	市立病院
	⑦行政系、供給処理、その他施設	i 庁舎等	2	6,065	2	6,065	総合庁舎等
ii 消防庁舎等		7	3,468	7	3,468	新消防総合庁舎、分団詰所等	
iii その他行政系施設		3	1,968	3	1,968	車両センター等	
iv 供給処理施設		2	965	2	965	ごみ処理センター等	
v その他施設		45	7,709	23	3,987	斎場、教職員住宅等	
合計			417	245,101	382	238,338	
(2) インフラ	大分類	平成27年度 主な施設と規模等			令和元年度 主な施設と規模等		
	①道路	市道総延長333km			市道総延長333km		
	②橋りょう	橋りょう数77橋			橋りょう数73橋		
	③上水道	管路延長195km、取水・浄水施設3施設、配水池7施設			管路延長195km、取水・浄水施設3施設、配水池7施設		
	④下水道	管路延長122km、マンホール内ポンプ所14箇所			管路延長122km、マンホール内ポンプ所14箇所		
	⑤公園	都市公園44箇所、普通公園15箇所			都市公園42箇所、普通公園15箇所		
	⑥その他	農業用水路8,705m、河川護岸			農業用水路8,705m、河川護岸		
(3)その他遊休施設などの普通財産等	旧小学校、旧保健センター等(50棟17,867㎡)			旧小学校、旧保健センター等(57棟19,451㎡)			

※建物は、公共施設白書で把握した建物のうち、50㎡未満の建物を除き、新消防総合庁舎を含みます。

① 建物（その他遊休施設などの普通財産等を含む）

本市が保有する令和元年度末の公共施設（建物）は、建物総数が 439 棟で、延べ床面積の合計は 25 万 7,789 ㎡となっています。平成 30 年度末と比較すると、旧教職員住宅（4 棟）の老朽化の著しい不用な施設を除却・売却したものの、公営住宅（あけぼの団地 2 棟）の建設により、2 棟減 81 ㎡が増加しています。

また、用途別面積の状況は図 1 に示すとおり、公営住宅が 48.7%と総面積が最も大きく、次にスポーツ・レクリエーション、公園施設で 12.7%、3 番目に社会教育・学校教育系施設の 11.6%となっています。




図 1 建物の用途別面積の状況【令和元年度末現在、50㎡以下の建物を除く】

次に、経過年数別の建物の状況は、表 2 に示すとおり、昭和 63 年度以前に建てられた築 30 年以上経過した建物が 331 棟で、延べ床面積は約 18.1 万㎡と全体の 7 割を占めています。特に遊休施設などの普通財産等を除く、現状、市民利用に供している公共施設においては、築 30 年以上経過した建物が、延べ床面積で約 16.7 万㎡、7 割に上っています。

令和元年度においては、旧教職員住宅の除却・売却により 4 棟 647 ㎡の建物を削減していますが、あけぼの団地 1 棟 426 ㎡の増加となり、保有する建物全体の 0.3%が増加となっています。築 30 年以上経過した建物は、アクションプランの表 2 で示している平成 26 年度末数値 147,186 ㎡と比較すると、面積で 33,334 ㎡の増加、比率では平成 26 年度の 56.4%から 13.6 ポイント上昇しており、建物全体の老朽化の度が高まっています。

また、築 20 年以上 30 年未満の建物は、延べ床面積で約 4.0 万㎡、全体の 15.6%を占めており、現状のまま経過すると今後 10 年間で築 30 年を超える建物は、延べ床面積が約 22.1 万㎡で、全体に占める割合は 85.6%に上ることとなります。

平成 30 年度からの建物の異動状況は、表 3 のとおりであり、健民センターオートキャンプ場のように役割を終えた施設を普通財産に変更し、将来的には旧教職員住宅のように除却・売却するなど、老朽化が著しいものは順次適正な管理を予定しています。

なお、市民一人当たりの建物延べ床面積の推移は表 4 に示すとおりで、令和元年度末は、19.22 ㎡/人で、前年度に比べて 0.01 ポイント増加しています。

表2 経過年数別建物の状況

(単位:棟、㎡、%)

区分	経過年数 (建設年度)		10年未満 (H21~30)		10年以上 20年未満 (H11~20)		20年以上 30年未満 (H元~H10)		30年以上 (~S63)		合計	
	棟数	面積	棟数	面積	棟数	面積	棟数	面積	棟数	面積	棟数	面積
①市民文化系施設							1	574	11	7,722	12	8,296
i 集会施設							1	574	9	4,098	10	4,672
ii 文化施設									2	3,624	2	3,624
②社会教育・学校教育系施設							1	1,499	19	28,393	20	29,892
i 図書館									1	1,355	1	1,355
ii 博物館等							1	1,499	2	747	3	2,246
iii 学校									15	25,481	15	25,481
iv その他教育施設									1	810	1	810
③スポーツ・レクリエーション、公園施設	1	219	9	8,608	35	9,400	17	14,359	62	32,586		
i スポーツ施設			3	8,060	4	518	2	4,171	9	12,749		
ii レクリエーション施設			6	548	3	1,354	4	1,006	13	2,908		
iii 保養施設	1	219			3	2,411	8	9,028	12	11,658		
iv カナディアンワールド公園等					25	5,117	3	154	28	5,271		
④子育て支援・保健・福祉系施設			2	2,622	2	5,634	6	4,675	10	12,931		
i 幼保・子ども園								0	0	0	0	
ii 幼児・児童施設			2	2,622						2	2,622	
iii 高齢者福祉施設					1	1,449	5	3,990	6	5,439		
iii 保健施設								1	685	1	685	
iv 高齢者保健福祉施設					1	4,185				1	4,185	
⑤公営住宅	13	6,483	11	15,479	12	14,588	204	89,056	240	125,606		
i 公営住宅	13	6,483	11	15,479	9	12,563	82	46,281	115	80,806		
ii 改良住宅							122	42,775	122	42,775		
iii 特定公共賃貸住宅					3	2,025				3	2,025	
⑥病院施設							1	12,574	1	12,574		
⑦行政系、供給処理、その他施設	5	2,793	4	888	5	2,691	23	10,081	37	16,453		
i 庁舎等								2	6,065	2	6,065	
ii 消防庁舎等	1	2,363						6	1,105	7	3,468	
iii その他行政系施設							1	1,458	2	510	3	1,968
iv 供給処理施設			1	591	1	374				2	965	
v その他施設	4	430	3	297	3	859	13	2,401	23	3,987		
合計	19	9,495	26	27,597	56	34,386	281	166,860	382	238,338		
構成比	5.0	4.0	6.8	11.6	14.7	14.4	73.6	70.0	100.0	100.0		

その他遊休施設などの普通財産等					7	5,791	50	13,660	57	19,451		
i 遊休施設					1	2,538	7	4,810	8	7,348		
ii 貸付施設					3	2,672	27	6,315	30	8,987		
iii 除却施設							13	1,688	13	1,688		
iv その他維持する施設					3	581	3	847	6	1,428		
構成比	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3	29.8	87.7	70.2	100.0	100.0		

合計	19	9,495	26	27,597	63	40,177	331	180,520	439	257,789		
構成比	4.3	3.7	5.9	10.7	14.4	15.6	75.4	70.0	100.0	100.0		

※ 平成30年度末現在。50㎡未満の建物を除く。

表3 建物の異動状況

	平成30年度				令和元年度				
	施設名	施設区分		年度末 状況	施設名	施設区分		年度末 状況	延べ床 面積 (㎡)
		大分類	中分類			大分類	中分類		
1	旧教職員住宅 共49、50号	その他遊休施設などの普通財産等	iii 除却施設		旧教職員住宅 共49、50号	その他遊休施設などの普通財産等	iii 除却施設	除却済	136
2	旧教職員住宅 共78、79号	その他遊休施設などの普通財産等	iii 除却施設		旧教職員住宅 共78、79号	その他遊休施設などの普通財産等	iii 除却施設	除却済	136
3	旧教職員住宅 共90～93号	その他遊休施設などの普通財産等	iii 除却施設		旧教職員住宅 共90～93号	その他遊休施設などの普通財産等	iii 除却施設	除却済	276
4	旧職員住宅 ひばり団地-市共 54②	その他遊休施設などの普通財産等	i 遊休施設		旧職員住宅 ひばり団地-市共 54②	その他遊休施設などの普通財産等	iii 除却施設		136
5	旧教職員住宅 緑泉地区 107号	その他遊休施設などの普通財産等	iii 除却施設		旧教職員住宅 緑泉地区 107号	その他遊休施設などの普通財産等	i 遊休施設	売却済	99
6	健民センターオートキャンプ場	③スポーツ・レクリエーション、公園施設	ii レクリエーション施設		旧健民センター オートキャンプ場	その他遊休施設などの普通財産等	その他維持する施設		180
7					あけぼの団地12 号棟(161～166 号)	⑤公営住宅	i 公営住宅		426
8					あけぼの団地集会所	⑤公営住宅	i 公営住宅		302
9	旧教職員住宅 常 磐町地区57号	その他遊休施設などの普通財産等	ii 貸付施設		旧教職員住宅 常 磐町地区57号	その他遊休施設などの普通財産等	i 遊休施設		88
10	旧教職員住宅 常 磐町地区98、99号	その他遊休施設などの普通財産等	ii 貸付施設		旧教職員住宅 常 磐町地区98、99号	その他遊休施設などの普通財産等	i 遊休施設		136

※ 令和元年度末現在で建設・除却・売却等を年度内に行ったものを記載

表4 市民一人当たり建物延べ床面積の推移

区分 年度	年度末 人口 (人)	延べ床面積(㎡)			市民1人当たり面積(㎡/人)		
		公共施設	遊休施設等 の普通財産	合計	公共施設	遊休施設等 の普通財産	合計
平成26年度	15,208	242,738	17,867	260,605	15.96	1.18	17.14
平成27年度	14,769	245,101	17,867	262,968	16.60	1.21	17.81
平成28年度	14,288	245,101	17,420	262,521	17.15	1.22	18.37
平成29年度	13,855	240,624	18,532	259,156	17.37	1.34	18.71
平成30年度	13,413	237,790	19,918	257,708	17.73	1.48	19.21
令和元年度	13,002	238,338	19,451	257,789	17.77	1.45	19.22

② インフラ

本市が管理する令和元年度末におけるインフラの状況について、アクションプラン策定時に用いた平成 26 年度末の数値と比較することにより、アクションプランに基づく取組について検証することとします。

道路については、表 5 に示すとおりで、一般道の延長が約 331 k m、面積は約 230.6 万㎡となっています。平成 26 年度末と比較すると延長が 1.6 k m減少していますが、毎年度必要に応じて、市道の認定・廃止を実施しています。

なお、自転車歩行者道については、延長及び面積に増減は生じていません。

表5 道路の現状

区分		延長(m)	面積(㎡)
一般道	1級市道	70,251	610,327
	2級市道	81,590	595,802
	その他の市道	179,381	1,100,206
	合計	331,222	2,306,334
自転車歩行者道		1,620	6,201

橋りょうについては、表 6 のとおりで総数は 73 橋で、平成 26 年度末の数値と比較すると 4 橋減少していますが、平成 29 年度末から総数の変更はありません。

建設後 50 年を経過した老朽化橋りょうは、平成 29 年度から 3 橋増加の 13 橋となっており、全体の 17.8%を占めていますが、一方で、緑泉橋等の舗装補修を行うなど老朽化した橋りょうの安全確保の取組も進めています。

表6 規模別・経過年数別橋りょうの現状

(単位:橋)

区分	経過年数						計
	10年未満	10年以上 20年未満	20年以上 30年未満	30年以上 40年未満	40年以上 50年未満	50年以上 60年未満	
5m未満	2	1	0	4	1	2	10
5~15m未満	1	2	6	6	4	5	24
15m以上	1	5	6	11	10	6	39
合計	4	8	12	21	15	13	73

上水道については、表 7 に示すとおりで、導水管、送水管及び配水管を合わせた延べ延長は約 195 k mで、平成 26 年度と比較すると 593.05m減少しています。また、総延長約 195 k mのうち、法定耐用年数の 40 年に対して 30 年以上経過している管路の割合は 44.5%で、平成 26 年度と比較して、13.2 ポイント上昇しています。

また、このうち 40 年以上経過した管路の延長は平成 26 年度の 9.15%から 13.95%と 4.8 ポイント上昇しています。

なお、管路以外の芦別浄水場や上芦別配水池、新城滅菌池及び配水池についても、老朽化が進んでいますが、適切な維持管理と計画的な設備の更新などにより、安定した上水の供給を維持しています。

下水道については、汚水管が約 114 k m、雨水管が約 8 k m、マンホール内ポンプ所が 14 箇所であり、施設設備については、平成 26 年度と比較して増減は生じていません。また、管路施設の調査、清掃業務を委託するなど、適切な維持管理に努めています。

表7 上水道施設の現状

○管路 (単位:m)

管路	区分	経過年数別の管路延長					合計
		10年未満	10年以上 20年未満	20年以上 30年未満	30年以上 40年未満	40年以上	
導水管	芦別浄水場			27.00	53.40		80.40
	西芦別浄水場			239.80			239.80
	新城取水塔			554.06		1,488.94	2,043.00
送水管	上芦別配水池	3.00				2,738.00	2,741.00
	旭配水池				3,495.65		3,495.65
	西芦別配水池			335.00			335.00
	新城配水池			1,122.00		378.00	1,500.00
配水管	上芦別配水区	20,071.21	19,464.37	30,727.93	48,760.37	21,291.07	140,314.95
	旭配水区	737.55	3,432.75		6,474.87		10,645.17
	西芦別配水区		1,129.54	29,172.17			30,301.71
	新城配水区	364.50	524.06		735.79	1,253.97	2,878.32
合計		21,176.26	24,550.72	62,177.96	59,520.08	27,149.98	194,575.00
構成比		10.88%	12.62%	31.96%	30.59%	13.95%	100.00%

○施設

施設名	規模・能力	建設年	経過年数	施設名	規模・能力	建設年	経過年数
芦別浄水場	10,000m ³	S48年	47年	旭配水池 No.2	200m ³	H18年	14年
上芦別配水池 No.1	700m ³	S32年	63年	西芦別浄水場	2,094m ³	H11年	21年
上芦別配水池 No.2	1,200m ³	S32年	63年	西芦別配水池	1,200m ³	H11年	21年
上芦別配水池 No.3	1,600m ³	S48年	47年	新城滅菌池	3m ³	S45年	50年
旭配水池 No.1	320m ³	H3年	29年	新城配水池	77m ³	S45年	50年

公園については、表8のとおり、都市公園が42箇所、普通公園が15箇所（うち上芦別公園が重複）の合計で57箇所あり、平成26年度と比較すると4,638m²が減少しています。そのうち供用開始後30年以上経過した公園数は全体の7割を超えており、平成26年度の64.4%から7.5ポイント上昇しており、30年以上経過した公園の面積は約78万1,500m²で、全体の50.8%を占めています。

公園は、利用者の安全を確保するため、適切な維持管理と点検に努めるほか、利用者の少ない公園の老朽化した遊具の撤去など利用実態にあわせた見直しを進めています。

表8 公園の現状

(単位:箇所、m²、%)

区分	箇所数	面積	経過年数										
			10年未満		10年以上 20年未満		20年以上 30年未満		30年以上 40年未満		40年以上		
			箇所数	面積	箇所数	面積	箇所数	面積	箇所数	面積	箇所数	面積	
都市公園	街区公園	35	114,335			1	4,374	6	13,724	13	41,402	15	54,835
	近隣公園	4	56,586					3	43,730	1	12,856		
	運動公園	1	212,499					1	212,499				
	風致公園	1	49,622									1	49,622
	総合公園	1	206,390									1	206,390
	計	42	639,432	0	0	1	4,374	10	269,953	14	54,258	17	310,847
普通公園	15	899,514			2	15,691	3	467,457	4	36,982	6	379,384	
合計	57	1,538,946	0	0	3	20,065	13	737,410	18	91,240	23	690,231	
構成比			0.0	0.0	5.3	1.3	22.8	47.9	31.6	5.9	40.3	44.9	

このほかのインフラとして、農業用水路の芦別北部かんがい施設があり、新城町地区を中心に北部支線用水路1613.66m、西部支線用水路7091.34mなどが整備されています。

2 個別施設の現状

ここからは、個別施設の現状について記載しています。

建物については、基本情報として、棟ごとに建築年度、主体構造、経過年数や延床面積等を記載しているほか、当該施設に係る費用の総体となる行政コストや利用状況など令和元年度の状況について記載しています。

インフラについては、道路や水道管路など1路線ごとに表記することが困難なことから、基本情報の記載は省略し、インフラの種別ごとの行政コスト等の令和元年度の状況を記載しています。インフラに係る基本情報は、10～11頁をご参照ください。

なお、個別施設の現状をご覧になるにあたって、記載項目の定義や設定根拠など、下記の解説をご確認ください。

【解説】

1 基本情報について

◇耐震基準

「旧」・・・昭和56年6月1日以前の旧耐震基準に基づき建てられた施設

「新」・・・昭和56年6月1日以降の新耐震基準に基づき建てられた施設

◇耐震改修

旧耐震建築物において耐震改修が義務付けとなる施設

「○」・・・耐震改修済

「×」・・・耐震未改修

◇主体構造と耐用年数

「RC」・・・鉄筋コンクリート造（耐用年数50年）

「SRC」・・・鉄筋鉄骨コンクリート造（耐用年数50年）

「S」・・・鉄骨造（耐用年数38年）

「CB」・・・コンクリートブロック造（耐用年数38年）

「SB」・・・セラミックブロック造（耐用年数38年）

「W」・・・木造（耐用年数24年）

◇経過年数

建設年度の翌年から起算した令和2年3月31日現在の経過年数

◇老朽化率

老朽化率＝建物の経過年数÷耐用年数（小数点未満四捨五入）

2 令和元年度の状況について

◇行政コスト

行政コストは、事業運営コスト、施設管理コスト及びその他支出の合計額で、基本的に当該施設に要する総体費用の目安となります。

〈事業運営コスト〉

当該施設で行う事業運営及び行政サービスの提供等に要する費用として、人件費や事業運営委託料（指定管理委託、事業開催委託）などの費用となります。

人件費の対象となるのは、管理職以上の者を除き、当該施設を所管する係の職員、嘱託職員及び臨時職員に係る給与、報酬、賃金及び社会保険料等共済費の合計となります。

また、市総合庁舎及び消防総合庁舎を除き、職員が常駐している施設は、基本的に常駐している全職員の人件費を算定しています。職員が常駐していない施設、市総合庁舎及び消防総合庁舎における人件費は、当該施設の管理を担当する職員の当該施設管理に係る業務量を勘案し、相当分の人件費を施設数に応じて、按分して算定しています。

〈維持管理コスト〉

当該施設の維持管理に要した需用費（燃料費、光熱水費、修繕料等）、委託料（管理業務、清掃、夜間警備、保守点検等）、通信運搬費（電話料、郵便料等）、火災保険料、起債償還利子（借金の返済利息）などを算定しています。

〈その他支出〉

起債償還元金（借金の返済元金）など

◇市の負担額

上記で求めた行政コストから、当該施設に係る収入（運営費補助金、施設使用料等）を差し引いた実質的に市が税等から持ち出しし負担している額となります。

この額が正数の場合、当該施設の管理運営に当たり、当該施設の収入だけでは管理運営費を賄っていないことになります。

逆に、この額が負数（マイナス表示）の場合は、単年度で見た場合に収入が管理運営経費を上回っていることになります。しかしながら、当該施設のライフサイクルコスト（設計・建設、維持管理、経年劣化に伴う改修、寿命に伴う解体除却までに至る施設の生涯にわたる経費）を考慮した場合、一般的に市の負担（持ち出し）の方が多くなることが想定されます。

◇市民1人当たり負担額

市の負担額を令和元年度末人口13,002人で除した、市民一人当たりの負担額

◇開館日数

令和元年度中に当該施設が開館された日数、又は利用された日数。（左記に該当しない施設は、「-」表示又は余白に設定値を記載しています。）

◇年間利用者数

令和元年度中における当該施設の利用者数。（左記に該当しない施設は、「-」表示又は余白に設定値を記載しています。）

◇1日平均利用者数

当該施設の年間利用者数を開館日数で除した1日平均の利用者数

◇取組内容及び金額

令和元年度中に実施された当該施設に係る改修工事等の内容及び金額、又は当該施設の統廃合等根本的な事項について記載しています。

(1) 公共施設（建物）

施設名称	建築年度	耐震基準	耐震改修	主体構造	耐用年数	経過年数	老朽化率 (%)	延床面積 (㎡)	令和	
									行政コスト (千円)	
① 市民文化系施設	ひぐらし研修センター	S61	新	/	W	24	33	138	116	711
	黄金多目的研修センター	S60	新	/	S	38	34	89	330	1,087
	啓南多目的研修センター	S57	新	/	S	38	37	97	500	1,349
	上芦別生活館	S48	旧	—	CB	38	46	121	211	1,289
	上芦別多目的研修センター	S63	新	/	S	38	31	82	592	1,920
	常磐多目的研修センター	S61	新	/	S	38	33	87	358	1,161
	新城多目的研修センター	S55	旧	—	S	38	39	103	797	1,210
	本町地区生活館	H7	新	/	RC	50	24	48	574	3,269
	野花南生活改善センター	S49	旧	—	W	24	45	188	560	1,675
	頼城多目的研修センター(旧青少年会館)	S45	旧	—	S+CB	38	49	129	634	1,680
	集会施設計								4,672	15,351
	市民会館	S51	旧	○	SRC	50	43	86	2,827	44,318
	芸術文化交流館	S39	旧	—	RC	50	55	110	797	3,254
文化施設計								3,624	47,572	
合計								8,296	62,923	
② 社会教育・学校教育系施設	図書館	S55	旧	—	RC	50	39	78	1,355	61,697
	図書館計								1,355	61,697
	星の降る里百年記念館	H5	新	/	RC	50	26	52	1,499	20,025
	郷土資料収蔵庫	S47	旧	—	CB	38	47	124	690	205
	旧干場家レンガ倉庫	T2	旧	—	組積造	38	107	282	57	63
	博物館等計								2,246	20,293
	芦別小学校								7,863	24,561
	高学年棟	S56	新	/	RC	50	38	76	2,383	
	管理棟	S57	新	/	RC	50	37	74	911	
	低学年棟	S59	新	/	RC	50	36	72	3,426	
	体育館	S46	旧	○	S	38	48	126	1,143	
	上芦別小学校								5,395	20,217
	校舎	S60	新	/	RC	50	34	68	4,346	
	体育館	S60	新	/	S	38	34	89	1,049	
	芦別中学校								7,290	31,621
	1線校舎①	S40	旧	—	RC	50	54	108	436	
	1線校舎②	S41	旧	—	RC	50	53	106	364	
	3線校舎①	S50	旧	○	RC	50	44	88	1,516	
	3線校舎②	S50	旧	○	RC	50	44	88	1,395	
	2線校舎	H1	新	/	RC	50	31	62	2,328	
	体育館	S52	旧	○	S	38	42	111	1,251	
	啓成中学校								4,933	16,042
	管理棟	S54	旧	○	RC	50	40	80	2,448	
	教室棟	S54	旧	○	RC	50	40	80	1,330	
	体育館	S54	旧	○	S	38	40	105	1,155	
	学校教育施設計								25,481	92,441
	学校給食センター	S61	新	/	RC	50	33	66	810	111,697
その他教育施設								810	111,697	
合計								29,892	286,128	

- ※1 新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、3月5日～3月31日まで葬儀利用を除き臨時休館
 ※2 新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、3月5日～3月31日まで臨時休館
 ※3 新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、2月28日～3月26日まで臨時休校(3月16日～19日)
 ※4 新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、2月28日～3月5日まで留守家庭児童会 臨時休会

元 年 度 の 状 況							備考
市の負担額 (千円)	市民1人当 たり負担額 (円/人)	開館 日数 (日)	年間 利用者数 (人)	1日平均 利用者数 (人)	取組内容	金額 (千円)	
711	54.7	49	711	14.5			※1
1,087	83.6	56	848	15.1			※1
1,349	103.8	83	7,126	85.9			※1
1,287	99	70	934	13.3			※1
1,920	147.7	51	5,754	112.8			※1
1,161	89.3	65	1,775	27.3			※1
1,210	93	87	2,330	26.8			※1
587	45.1	198	15,228	76.9			※1
1,675	128.9	108	3,181	29.5			※1
1,680	129.2	91	1,473	16.2			※1
12,667	974.2					0	
43,541	3,348.9	333	12,557	37.7			※2
3,254	250.2	158	1,446	9.2			
46,795	3,599.1					0	
59,462	4,573.3					0	
61,635	4,740.4	267	23,216	87.0			※2
61,635	4,740.4					0	
19,285	1,483.2	254	8,014	31.6	冷暖房機器更新	11,550	※2
205	15.7	10	20	2.0			
63	4.9	214	50	0.2			
19,553	1,503.8					11,550	
24,561	1,889.0	187	284	-	学校労務職員委託	3,272	※開館日 数は、授業 日数を表 す。また年 間利用者 数は、生徒 数を表す。 ※3
					Wi-Fi環境整備事業	5,292	
					低学年棟屋上防水	15,984	
20,217	1,554.9	187	85	-	学校労務職員委託	3,288	※4
					体育館屋根・ボイラー等修繕	1,194	
					Wi-Fi環境整備事業	4,460	
31,621	2,432.0	189	172	-			※開館日 数は、授業 日数を表 す。また年 間利用者 数は、生徒 数を表す。 ※3
16,042	1,233.8	189	55	-	学校労務職員委託	3,272	※3
92,441	8,357.7		596			36,762	
78,096	6,006.5	190	121,492	639.4			※年間利用者数 は、児童・生徒の 年間食数を表 す。
78,096	6,006.5					0	
251,725	20,554.8					48,312	

まで分散登校、3月27日～4月6日春休み)

施設名称	建築年度	耐震基準	耐震改修	主体構造	耐用年数	経過年数	老朽化率 (%)	延床面積 (㎡)	令和
									行政コスト (千円)
③ 青年センター	S48	旧	○	RC	50	46	92	2,791	51,944
スポーツ・レクリエーション、公園施設 B&G海洋センター	H3	新	/	S	38	28	74	155	10,046
勤労者体育センター	S56	旧	○	S	38	38	100	1,380	11,972
海洋クラブ管理棟艇庫	H4	新	/	S	38	27	71	99	1
なまこ山総合運動公園	/	/	/	/	/	/	/	8,324	143,330
陸上競技場倉庫	H10	新	/	RC	50	21	42	106	
陸上競技場本部棟	H10	新	/	S	38	21	55	158	
総合体育館	H12	新	/	RC	50	19	38	6,964	
市民球場	H14	新	/	RC	50	17	34	971	
市民PGクラブハウス	H15	新	/	W	24	16	67	125	
スポーツ施設計								12,749	217,293
国設芦別スキー場	/	/	/	/	/	/	/	702	18,366
ふれあいスキーハウス	S61	新	/	W	24(不明)	33	—	99	
スキーハウス	S40	旧	—	W	24	54	225	182	
ロッジ	S56	新	/	W	24	38	158	421	
滝里湖オートキャンプ場	/	/	/	/	/	/	/	661	33,379
C棟 エゾマツ	H12	新	/	W	24	19	79	73	
D棟 キタコブシ	H12	新	/	W	24	19	79	106	
E棟 シラカバ	H12	新	/	W	24	19	79	94	
F棟 ハルニレ	H12	新	/	W	24	19	79	86	
G棟 ライラック	H12	新	/	W	24	19	79	92	
H棟 ミズナラ	H12	新	/	W	24	19	79	97	
炊事棟	H11	新	/	W	24	20	83	113	
陶芸センター	S61	新	/	W	24	33	138	304	8,784
道の駅	/	/	/	/	/	/	/	1,241	41,093
緑地等管理中央センター	H4	新	/	RC	50	27	54	1,131	
公衆トイレ	H3	新	/	RC	50	28	56	110	
レクリエーション施設計								2,908	101,622
国民宿舎あしべつ	S54	旧	—	RC	50	40	80	2,601	543
芦別温泉スターライトホテル	/	/	/	/	/	/	/	3,584	3,465
スターライトホテル	H1	新	/	RC	50	30	60	3,371	
ホテル宿舎併設部分	S47	旧	—	W	24	47	196	213	
星遊館	S62	新	/	RC	50	32	64	1,193	431
芦別温泉	H4	新	/	RC	50	27	54	872	1,305
油谷体育館	H4	新	/	S	38	27	71	1,252	10,451
油谷体育館トレーニングハウス	H10	新	/	S	38	21	55	287	1,951
焼肉ガーデン	S60	新	/	S	38	34	89	135	381
木質チップボイラー棟	H26	新	/	RC	50	5	10	219	9,728
あしべつ宿泊交流センター	/	/	/	/	/	/	/	1,515	13,103
宿泊棟	S61	新	/	W	24	33	138	769	
事務棟	S61	新	/	W	24	33	138	589	
車庫	S61	新	/	S	38	33	87	157	
保養施設計								11,658	41,358
カナディアンワールド公園	/	/	/	/	/	/	/	5,019	15,924

※2 新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、3月5日～3月31日まで臨時休館

※5 新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、3月4日をもって営業終了

※6 新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、3月5日～3月31日まで農畜産物加工室は臨時休館、

※7 新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、3月11日～3月31日まで時間短縮営業

元 年 度 の 状 況							備考
市の負担額 (千円)	市民1人当 たり負担額 (円/人)	開館 日数 (日)	年間 利用者数 (人)	1日平均 利用者数 (人)	取組内容	金額 (千円)	
50,929	3,917.0	333	19,901	59.8			※2
9,830	756.0	104	4,729	45.5			
11,243	864.7	333	9,818	29.5			※2
1	0.1	-	-	-			
137,001	10,537.0	332	77,414	233.2			
					トレーニングマシン設置	5,778	※2
209,004	16,074.8					5,778	
12,878	990.5	54	53,128	983.9			※5
1,670	128.4	137	7,032	51.3			
8,327	640.4	285	1,596	5.6			※2
37,793	2,906.7	360	104,306	289.7			
					観光物産センタートイレ洋式化改修	2,530	※6
60,668	4,666.1					2,530	
543	41.8	242	5,774	23.9	星遊館改修(建築・機械・電気)	492,448	改修に伴い、8月21日～12月22日まで休館(12月1日より一部利用開始)
2,724	209.5	242	16,843	69.6	(ロビー、レストラン等大規模改修、渡り廊下改装、浴室・脱衣室、露天風呂全面改装(新設含む)、屋根葺替等)		
431	33.1	242	66,836	276.2			
1,305	100.4	366	53,250	145.5	改修工事管理業務	6,264	※7
10,451	803.8	339	8,628	25.5			※2
1,951	150.0	339	2,673	7.9			※2
381	29.3	38	972	25.6			8月21日～休館
9,728	748.2	-	-	-			
3,482	267.8	168	8,213	48.9	建設工事地質調査	2,585	
					建設工事基本・実施設計	13,970	
30,996	2,383.9					515,267	
15,027	1,155.8	177	18,997	107.3	令和元年度末廃止 浄化槽等修繕	765	

売店・レストランは時間短縮営業

施設名称	建築年度	耐震基準	耐震改修	主体構造	耐用年数	経過年数	老朽化率 (%)	延床面積 (㎡)	令和	
									行政コスト (千円)	
③ スポーツ・レクリエーション、公園施設(続き)	ケンジントン駅	H2	新	/	RC	50	29	58	77	
	ピラミッド	H2	新	/	RC	50	29	58	740	
	テラスデュフラン	H2	新	/	RC	50	29	58	1,063	
	温室	H2	新	/	S	38	29	76	85	
	管理事務所	H2	新	/	S	38	29	76	548	
	メイプル&リンゴ	H2	新	/	W	24	29	121	280	
	サロンケンジントン	H2	新	/	W	24	29	121	99	
	ブライトリバー駅	H2	新	/	W	24	29	121	79	
	カーリートレイン	H2	新	/	W	24	29	121	260	
	ファーマーズ駅	H2	新	/	W	24	29	121	117	
	リンド夫人の家	H2	新	/	W	24	29	121	67	
	ポストオフィス	H2	新	/	W	24	29	121	58	
	グリーンゲイブルズ	H2	新	/	W	24	29	121	247	
	オーチャードスロープ	H2	新	/	W	24	29	121	96	
	オウエルスクール	H2	新	/	W	24	29	121	70	
	アンの教会	H2	新	/	W	24	29	121	131	
	フロンティア	H2	新	/	W	24	29	121	72	
	キルト	H2	新	/	W	24	29	121	60	
	テラノーヴァ	H2	新	/	W	24	29	121	468	
	ティーピー	H2	新	/	W	24	29	121	56	
	クリスティアンヌ	H2	新	/	W	24	29	121	70	
	ウッドマン	H2	新	/	W	24	29	121	70	
	パルフェ	H2	新	/	W	24	29	121	119	
	チロル記念館	H4	新	/	W	24	29	121	87	
パンケ山休憩所	S43	旧	—	CB	38(不明)	51	—	51		
旭ヶ丘公園(鳥舎)	S48	旧	—	W	24	46	192	53		
旭ヶ丘公園(小動物飼育棟)	H7	新	/	W	24	24	100	98		
上芦別公園屋外炊事棟	S53	旧	—	RC	50	41	82	50		
カナディアンワールド公園等計								5,271	15,924	
合計								32,586	376,197	
④ 子育て支援、保健・福祉施設	子どもセンターつばさ								2,622	252,370
	つばさ	H14	新	/	RC	50	17	34	2,554	
	車庫	H14	新	/	S	38	17	45	68	
	幼児・児童施設計								2,622	252,370
	総合福祉センター								4,085	41,217
	本館	S54	旧	○	RC	50	40	80	2,636	
	別館	H8	新	/	RC	50	23	46	1,449	
	総合福祉センター多目的室(旧生きがいサービスセンター)	S51	旧	○	RC	50	43	86	683	12,889
	静和荘								671	7,262
	A棟	S50	旧	—	W	24	44	183	267	
	B棟	S51	旧	—	W	24	43	179	196	
	C棟	S52	旧	—	W	24	42	175	208	
	高齢者福祉施設計								5,439	61,368
	保健センター	S58	新	/	RC	50	36	72	685	2,553
	保健施設計								685	2,553
保健福祉施設すばる	H9	新	/	RC	50	22	44	4,185	114,455	
高齢者保健福祉施設計								4,185	114,455	
合計								12,931	430,746	

※8 新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、3月5日～3月31日まで児童センター及び子育て支援セン

※9 新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、3月5日～3月31日まで一部のみ開館

施設名称	建築年度	耐震基準	耐震改修	主体構造	耐用年数	経過年数	老朽化率 (%)	延床面積 (㎡)	令和	
									行政コスト (千円)	
⑤ すみれ団地								4,456	4,006	
公営住宅	49-1(1~4号)	S49	旧	—	CB	38	45	118	200	
	49-2(5~8号)	S49	旧	—	CB	38	45	118	200	
	50-1(9~12号)	S50	旧	—	CB	38	44	116	205	
	50-2(13~16号)	S50	旧	—	CB	38	44	116	205	
	51-1(17~20号)	S51	旧	—	CB	38	43	113	235	
	51-2(21~24号)	S51	旧	—	CB	38	43	113	235	
	51-3(25~28号)	S51	旧	—	CB	38	43	113	220	
	51-4(29~32号)	S51	旧	—	CB	38	43	113	220	
	51-5(33~36号)	S51	旧	—	CB	38	43	113	220	
	52-1(37~40号)	S52	旧	—	CB	38	42	111	228	
	52-2(41~44号)	S52	旧	—	CB	38	42	111	228	
	52-3(45~48号)	S52	旧	—	CB	38	42	111	229	
	52-4(49~52号)	S52	旧	—	CB	38	42	111	243	
	52-5(53~56号)	S52	旧	—	CB	38	42	111	243	
	53-1(57~60号)	S53	旧	—	CB	38	41	108	280	
	56-1(61~68号)	S56	新		PC	38	38	100	532	
56-2(69~76号)	S56	新		PC	38	38	100	533		
上芦別団地								2,746	2,786	
	49-1(旧道住 1~5号)	S49	旧	—	PC	38	45	118	254	
	49-2(旧道住 6~10号)	S49	旧	—	PC	38	45	118	254	
	50-1(旧道住 11~15号)	S50	旧	—	PC	38	44	116	265	
	50-2(旧道住 16~20号)	S50	旧	—	PC	38	44	116	265	
	51-1(旧道住 21~25号)	S51	旧	—	PC	38	43	113	291	
	51-2(旧道住 26~30号)	S51	旧	—	PC	38	43	113	291	
	52-1(旧道住 31~34号)	S52	旧	—	PC	38	42	111	235	
	52-2(旧道住 36~40号)	S52	旧	—	PC	38	42	111	301	
	53-1(旧道住 41~45号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	295	
	53-2(旧道住 46~50号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	295	
	ことぶき団地								7,243	5,336
	53-1(1~8号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	559	
	53-2(9~16号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	534	
	53-3(17~24号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	534	
	54-1(25~32号)	S54	旧	—	PC	38	40	105	550	
	54-2(33~40号)	S54	旧	—	PC	38	40	105	522	
	54-3(41~48号)	S54	旧	—	PC	38	40	105	522	
	54-4(49~56号)	S54	旧	—	PC	38	40	105	522	
	寡婦住宅(57~60号)	S55	旧	—	CB	38	39	103	119	
	55-1(61~68号)	S55	旧	—	PC	38	39	103	597	
	55-2(69~76号)	S55	旧	—	PC	38	39	103	568	
	55-3(77~84号)	S55	旧	—	PC	38	39	103	568	
	55-4(85~92号)	S55	旧	—	PC	38	39	103	568	
	55-5(93~100号)	S55	旧	—	PC	38	39	103	568	
	57-1(101~104号)	S57	新		CB	38	37	97	256	
	57-2(105~108号)	S57	新		CB	38	37	97	256	
啓南団地								3,454	2,735	
	A1(旧道住1~12号)	S54	旧	—	RC	50	40	80	838	
	A1-55(旧道住25~36号)	S55	旧	—	RC	50	39	78	838	
	G1-56(旧道住49~72号)	S56	新		RC	50	38	76	1,778	

施設名称	建築 年度	耐震 基準	耐震 改修	主体 構造	耐用 年数	経過 年数	老朽 化率 (%)	延床 面積 (㎡)	令和
									行政コスト (千円)
⑤ ライラック団地								1,751	1,643
56-1(1~12号)	S56	新		RC	50	38	76	891	
56-2(13~24号)	S56	新		RC	50	38	76	860	
あかつき団地								1,720	1,647
56-3(1~12号)	S56	新		RC	50	38	76	860	
56-4(13~24号)	S56	新		RC	50	38	76	860	
ひばり第2団地								8,725	6,139
57-1(1~4号)	S57	新		PC	38	37	97	292	
57-2(5~8号)	S57	新		PC	38	37	97	292	
57-3(9~16号)	S57	新		PC	38	37	97	550	
57-4(17~20号)	S57	新		PC	38	37	97	275	
57-5(21~28号)	S57	新		PC	38	37	97	550	
57-6(29~32号)	S57	新		PC	38	37	97	275	
57-7(33~40号)	S57	新		PC	38	37	97	550	
57-8(41~48号)	S57	新		PC	38	37	97	550	
59-1(49~52号)	S59	新		CB(SB)	38	35	92	291	
59-2(53~64号)	S59	新		CB(SB)	38	35	92	825	
旧道住59-1(旧道住1~8号)	S59	新		PC	38	35	92	572	
旧道住59-2(旧道住9~16号)	S59	新		PC	38	35	92	572	
旧道住57-1(旧道住1~24号)	S57	新		RC	50	37	74	1,778	
旧道住58-2(旧道住25~42号)	S58	新		RC	50	36	72	1,353	
すみれ第2団地								2,785	2,411
58-1(1~8号)	S58	新		CB(SB)	38	36	95	560	
58-2(9~16号)	S58	新		CB(SB)	38	36	95	545	
60-3(17~24号)	S60	新		CB(SB)	38	34	89	545	
60-4(25~32号)	S60	新		CB(SB)	38	34	89	575	
60-5(33~40号)	S60	新		CB(SB)	38	34	89	560	
あかつき第2団地 58-1	S58	新		RC	50	36	72	1,776	1,813
やよい団地								5,810	4,228
59-1(1~12号)	S59	新		RC	50	35	70	892	
59-2(13~24号)	S59	新		RC	50	35	70	854	
60-3(25~36号)	S60	新		RC	50	34	68	854	
60-4(37~52号)	S60	新		RC	50	34	68	1,137	
61-5(53~64号)	S61	新		RC	50	33	66	888	
61-6(65~80号)	S61	新		RC	50	33	66	1,185	
みずほ団地								6,708	5,098
62-1(1~16号)	S62	新		RC	50	32	64	1,095	
62-2(17~28号)	S62	新		RC	50	32	64	796	
63-3(29~40号)	S63	新		RC	50	31	62	796	
63-4(41~56号)	S63	新		RC	50	31	62	1,095	
1-5(57~68号)	H1	新		RC	50	30	60	796	
1-6(69~84号)	H1	新		RC	50	30	60	1,113	
2-7(85~96号)	H2	新		RC	50	29	58	893	
集会所	H1	新		CB(SB)	38	30	79	124	
ひばり団地								5,520	3,289
3-1(1~12号)	H3	新		RC	50	28	56	1,091	
3-2(13~24号)	H3	新		RC	50	28	56	1,091	
4-3(25~36号)	H4	新		RC	50	27	54	1,091	
集会所	H4	新		CB(SB)	38	27	71	148	
5-4(37~60号)	H5	新		RC	50	26	52	2,099	

※2 新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、3月5日~3月31日まで臨時休館

元 年 度 の 状 況							備考
市の負担額 (千円)	市民1人当 たり負担額 (円/人)	開館 日数 (日)	年間 利用者数 (人)	1日平均 利用者数 (人)	取組内容	金額 (千円)	
-1,359	-104.6	-	-	-			
-2,908	-223.7	-	-	-			
-11,549	-888.2	-	-	-			
					屋根葺き替え	6,210	
					屋根葺き替え	6,156	
-3,571	-274.7	-	-	-			
-3,682	-283.2	-	-	-			
-8,246	-634.2	-	-	-			
-15,828	-1,217.4	-	-	-			
-11,498	-884.3	-	-	-			※2
							※2

施設名称	建築年度	耐震基準	耐震改修	主体構造	耐用年数	経過年数	老朽化率 (%)	延床面積 (㎡)	令和
									行政コスト (千円)
⑤ 緑ヶ丘団地								9,176	68,931
公営住宅 (続き)	1(1～34号)	H9	新	RC	50	22	44	3,026	
	2(35～68号)	H11	新	RC	50	20	40	3,026	
	3(69～102号)	H13	新	RC	50	18	36	3,026	
	集会所	H9	新	W	24	22	92	98	
あけぼの団地							14,941	86,973	
公営住宅 (続き)	1(1～12号)	H14	新	RC	50	17	34	1,003	
	2(13～24号)	H15	新	RC	50	16	32	1,003	
	3(25～36号)	H16	新	RC	50	15	30	1,003	
	4(37～48号)	H16	新	RC	50	15	30	1,003	
	5(49～68号)	H18	新	RC	50	13	26	1,847	
	6(69～88号)	H19	新	RC	50	12	24	1,847	
	7(89～107号)	H19	新	RC	50	12	24	1,847	
	8(109～128号)	H21	新	RC	50	10	20	1,904	
	9(129～148号)	H22	新	RC	50	9	18	1,904	
	10(149～154号)	H30	新	W	24	1	4	426	
	11(155～160号)	H30	新	W	24	1	4	426	
	12(161～166号)	R1	新	W	24	0	0	426	
	集会所	R1	新	W	24	0	0	302	
さつき団地							3,995	41,009	
公営住宅 (続き)	1(1～7号)	H20	新	W	24	11	46	500	
	2(8～14号)	H21	新	W	24	10	42	496	
	3(15～21号)	H22	新	W	24	9	38	484	
	4(22～28号)	H23	新	W	24	8	33	484	
	5(29～31号)	H24	新	W	24	7	29	192	
	6(32～36号)	H24	新	W	24	7	29	320	
	7(37～42号)	H24	新	W	24	7	29	373	
	8(43～46号)	H25	新	W	24	6	25	293	
	9(47～53号)	H25	新	W	24	6	25	487	
	10(54～58号)	H26	新	W	24	5	21	366	
公営住宅計							80,806	238,044	
頼城団地							3,514	3,125	
公営住宅 (続き)	53-7(53～56号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	251
	53-8(57～60号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	251
	53-9(61～64号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	251
	53-10(65～68号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	251
	53-11(69～72号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	251
	53-12(73～76号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	251
	53-7(77～80号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	251
	53-8(81～84号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	251
	53-9(85～88号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	251
	53-10(89～92号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	251
	53-11(93～96号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	251
	53-12(97～100号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	251
	53-13(101～104号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	251
	53-14(105～108号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	251
西芦別団地							5,761	5,811	
公営住宅 (続き)	50-1(1～4号)	S50	旧	—	PC	38	44	116	219
	50-2(5～8号)	S50	旧	—	PC	38	44	116	219
	50-3(9～12号)	S50	旧	—	PC	38	44	116	219

※2 新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、3月5日～3月31日まで臨時休館

施設名称	建築年度	耐震基準	耐震改修	主体構造	耐用年数	経過年数	老朽化率 (%)	延床面積 (㎡)	令和		
									行政コスト (千円)		
⑤ 公営住宅 (続き)	50-4(13~16号)	S50	旧	—	PC	38	44	116	219		
	50-5(17~20号)	S50	旧	—	PC	38	44	116	219		
	50-6(21~24号)	S50	旧	—	PC	38	44	116	219		
	50-7(25~28号)	S50	旧	—	PC	38	44	116	219		
	50-8(29~32号)	S50	旧	—	PC	38	44	116	219		
	50-9(33~36号)	S50	旧	—	PC	38	44	116	219		
	50-10(37~40号)	S50	旧	—	PC	38	44	116	219		
	50-11(41~44号)	S50	旧	—	PC	38	44	116	219		
	50-12(45~48号)	S50	旧	—	PC	38	44	116	219		
	51-13(49~52号)	S51	旧	—	PC	38	43	113	235		
	51-14(53~56号)	S51	旧	—	PC	38	43	113	235		
	51-15(57~60号)	S51	旧	—	PC	38	43	113	235		
	51-16(61~64号)	S51	旧	—	PC	38	43	113	235		
	51-17(65~68号)	S51	旧	—	PC	38	43	113	235		
	51-18(69~72号)	S51	旧	—	PC	38	43	113	235		
	51-19(73~76号)	S51	旧	—	PC	38	43	113	235		
	51-20(77~80号)	S51	旧	—	PC	38	43	113	248		
	51-21(81~84号)	S51	旧	—	PC	38	43	113	248		
	51-22(85~88号)	S51	旧	—	PC	38	43	113	248		
	51-23(89~92号)	S51	旧	—	PC	38	43	113	248		
	51-24(93~96号)	S51	旧	—	PC	38	43	113	248		
	51-25(97~100号)	S51	旧	—	PC	38	43	113	248		
	青葉団地								14,800	12,798	
	52-1(1~4号)	S52	旧	—	PC	38	42	111	240		
	52-2(5~8号)	S52	旧	—	PC	38	42	111	240		
52-3(9~12号)	S52	旧	—	PC	38	42	111	240			
52-4(13~16号)	S52	旧	—	PC	38	42	111	240			
52-5(17~22号)	S52	旧	—	PC	38	42	111	360			
52-6(23~28号)	S52	旧	—	PC	38	42	111	360			
52-7(29~34号)	S52	旧	—	PC	38	42	111	360			
52-8(35~40号)	S52	旧	—	PC	38	42	111	360			
52-9(41~46号)	S52	旧	—	PC	38	42	111	360			
52-10(47~52号)	S52	旧	—	PC	38	42	111	360			
53-11(53~58号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	377			
53-12(59~64号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	377			
53-13(65~70号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	377			
53-14(71~76号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	377			
53-15(77~82号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	377			
53-16(83~88号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	377			
53-17(89~94号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	377			
53-18(95~100号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	377			
53-19(101~106号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	377			
53-20(107~112号)	S53	旧	—	PC	38	41	108	377			
54-21(113~118号)	S54	旧	—	PC	38	40	105	389			
54-22(119~124号)	S54	旧	—	PC	38	40	105	389			
54-23(125~130号)	S54	旧	—	PC	38	40	105	389			
54-24(131~136号)	S54	旧	—	PC	38	40	105	389			
54-25(137~142号)	S54	旧	—	PC	38	40	105	389			
54-26(143~148号)	S54	旧	—	PC	38	40	105	389			
54-27(149~154号)	S54	旧	—	PC	38	40	105	389			

施設名称	建築年度	耐震基準	耐震改修	主体構造	耐用年数	経過年数	老朽化率 (%)	延床面積 (㎡)	令和	
									行政コスト (千円)	
⑤ 公営住宅(続き)	54-28(155~160号)	S54	旧	—	PC	38	40	105	389	
	54-29(161~166号)	S54	旧	—	PC	38	40	105	389	
	54-30(167~172号)	S54	旧	—	PC	38	40	105	389	
	55-31(173~178号)	S55	旧	—	PC	38	39	103	402	
	55-32(179~184号)	S55	旧	—	PC	38	39	103	402	
	55-33(185~190号)	S55	旧	—	PC	38	39	103	402	
	55-34(191~196号)	S55	旧	—	PC	38	39	103	402	
	55-35(197~202号)	S55	旧	—	PC	38	39	103	402	
	55-36(203~208号)	S55	旧	—	PC	38	39	103	402	
	55-37(209~214号)	S55	旧	—	PC	38	39	103	402	
	55-38(215~220号)	S55	旧	—	PC	38	39	103	402	
	55-39(221~226号)	S55	旧	—	PC	38	39	103	402	
	55-40(227~232号)	S55	旧	—	PC	38	39	103	402	
青葉第2団地								13,750	11,200	
56-1(1~6号)	S56	新	/		PC	38	38	100	410	
56-2(7~12号)	S56	新	/		PC	38	38	100	410	
56-3(13~18号)	S56	新	/		PC	38	38	100	410	
56-4(19~24号)	S56	新	/		PC	38	38	100	410	
56-5(25~30号)	S56	新	/		PC	38	38	100	410	
56-6(31~36号)	S56	新	/		PC	38	38	100	410	
56-7(37~42号)	S56	新	/		PC	38	38	100	410	
56-8(43~48号)	S56	新	/		PC	38	38	100	410	
56-9(49~54号)	S56	新	/		PC	38	38	100	410	
56-10(55~60号)	S56	新	/		PC	38	38	100	410	
57-1(62~64号)	S57	新	/		PC	38	37	97	275	
57-2(65~68号)	S57	新	/		PC	38	37	97	275	
57-3(69~76号)	S57	新	/		PC	38	37	97	550	
57-4(77~84号)	S57	新	/		PC	38	37	97	550	
57-5(85~92号)	S57	新	/		PC	38	37	97	550	
57-6(93~100号)	S57	新	/		PC	38	37	97	550	
57-8(101~108号)	S57	新	/		PC	38	37	97	550	
58-1(109~112号)	S58	新	/		PC	38	36	95	275	
58-2(113~116号)	S58	新	/		PC	38	36	95	275	
58-3(117~120号)	S58	新	/		PC	38	36	95	275	
58-4(121~128号)	S58	新	/		PC	38	36	95	550	
58-5(129~136号)	S58	新	/		PC	38	36	95	550	
58-6(137~140号)	S58	新	/		PC	38	36	95	275	
59-1(141~148号)	S59	新	/		PC	38	35	92	553	
59-2(149~156号)	S59	新	/		PC	38	35	92	553	
59-3(157~164号)	S59	新	/		PC	38	35	92	553	
59-4(165~172号)	S59	新	/		PC	38	35	92	553	
59-5(173~180号)	S59	新	/		PC	38	35	92	553	
59-6(181~184号)	S59	新	/		PC	38	35	92	277	
59-7(185~188号)	S59	新	/		PC	38	35	92	277	
59-8(189~192号)	S59	新	/		PC	38	35	92	277	
59-9(193~196号)	S59	新	/		PC	38	35	92	277	
59-10(197~200号)	S59	新	/		PC	38	35	92	277	

施設名称	建築年度	耐震基準	耐震改修	主体構造	耐用年数	経過年数	老朽化率 (%)	延床面積 (㎡)	令和
									行政コスト (千円)
⑤ 頼城第2団地								4,950	3,875
57-1(1~8号)	S57	新		PC	38	37	97	550	
57-2(9~16号)	S57	新		PC	38	37	97	550	
58-1(17~24号)	S58	新		PC	38	36	95	550	
58-2(25~32号)	S58	新		PC	38	36	95	550	
58-3(33~40号)	S58	新		PC	38	36	95	550	
58-4(41~48号)	S58	新		PC	38	36	95	550	
58-5(49~52号)	S58	新		PC	38	36	95	275	
58-6(53~56号)	S58	新		PC	38	36	95	275	
58-7(57~64号)	S58	新		PC	38	36	95	550	
58-8(65~72号)	S58	新		PC	38	36	95	550	
改良住宅計								42,775	36,809
溪水団地								2,025	21,918
1(1~16号)	H6	新		RC	50	25	50	675	
2(17~32号)	H6	新		RC	50	25	50	675	
3(33~48号)	H9	新		RC	50	22	44	675	
特定改良賃貸住宅計								2,025	21,918
合計								125,606	296,771
⑥ 市立芦別病院	S62	新		RC	50	32	64	12,574	2,124,242
合計								12,574	2,124,242
⑦ 総合庁舎								6,065	75,468
総合庁舎	S44	旧	×	RC	50	50	100	5,965	
附属建物(現庁舎裏倉庫)	S45	旧	—	W	24	49	204	100	
庁舎等計								6,065	75,468
消防総合庁舎	H27	新		RC	50	4	8	2,363	54,575
芦別消防団第二分団詰所	S41	旧	—	W	24	53	221	227	3,437
芦別消防団第三分団詰所	S48	旧	—	W	24	46	192	140	3,093
芦別消防団第四分団詰所	S50	旧	—	W	24	44	183	144	3,209
芦別消防団第五分団詰所	S54	旧	—	W	24	40	167	198	3,287
芦別消防団第六分団(分所)詰所	S52	旧	—	W	24	42	175	198	2,047
芦別消防団第六分団(本所)詰所	S53	旧	—	W	24	41	171	198	2,283
消防庁舎等計								3,468	71,931
車両センター	H3	新		S	38	26	61	1,458	35,846
車両格納庫(総合福祉センター横)								510	141
A棟(第1車庫)	S54	旧	—	CB	38	40	105	382	
B棟(第2車庫)	S54	旧	—	CB	38	40	105	128	
その他行政系施設計								1,968	35,987
ごみ処理センター	H5	新		S	38	27	71	374	37,959
資源ごみ保管施設	H12	新		S	38	19	50	591	22,253
供給処理施設系								965	60,212
斎場	H1	新		RC	50	30	60	512	28,506
西芦別共同浴場	H1	新		PC	38	30	79	330	3,641
頼城共同浴場	H2	新		PC	38	29	76	227	3,211
職員住宅								568	313
ひばり団地一市共51-1	S51	旧	—	CB	38	44	116	133	
ひばり団地一市共53	S53	旧	—	CB	38	40	105	133	
三角山団地	H3	新		CB(SB)	38	28	74	302	

元 年 度 の 状 況							備考
市の負担額 (千円)	市民1人当 たり負担額 (円/人)	開館 日数 (日)	年間 利用者数 (人)	1日平均 利用者数 (人)	取組内容	金額 (千円)	
-793	-61.0	-	-	-			
9,727	748					0	
8,989	691.3	-	-	-			
8,989	691.3					0	
64,272	4,943.2					306,903	
134,290	10.3	366	82,062	224.2			※年間利用者数は、 患者数を表す。
134,290	10.3					0	
69,587	5,352.1	241	-	-			
					非常用電源設置	35,530	
69,587	5,352.1					35,530	
54,575	4,197.4	366	-	-			
3,437	264.4	-	-	-			
3,093	237.9	-	-	-			
3,209	246.8	-	-	-			
3,287	252.8	-	-	-			
2,047	157.4	-	-	-			
2,283	175.6	-	-	-			
71,931	5,532.3					0	
35,846	2,757.0	-	-	-			
141	10.9	-	-	-			
35,987	2,767.8					0	
17,893	1,376.2	334	9,625	28.8	ばっ気ブロワ等修繕	3,817	
18,448	1,418.9	310	-	-			
36,341	2,795.0					3,817	
24,216	1,862.5	198	255	1.3			※年間利用者数は、 火葬件数を表す。
3,641	280.0	253	9,337	36.9			
3,211	246.9	257	6,498	25.3			
-817	-62.8						

施設名称	建築年度	耐震基準	耐震改修	主体構造	耐用年数	経過年数	老朽化率 (%)	延床面積 (㎡)	令和
									行政コスト (千円)
⑦ 教職員住宅								1,231	1,443
共77号	S54	旧	—	CB	38	40	105	90	
共94～97号	S57	新		PC	38	37	97	286	
共100～103号	S58	新		PC	38	36	95	286	
共104、105号	S59	新		CB	38	35	92	136	
共109号	H12	新		W	24	19	79	99	
共110号	H12	新		W	24	19	79	99	
共111号	H13	新		W	24	18	75	99	
K共27、28号	S51	旧	—	CB	38	43	113	136	
医師住宅								1,119	17,321
①	H23	新		W	24	8	33	97	
②	H23	新		W	24	8	33	97	
③	H23	新		W	24	8	33	118	
④	H23	新		W	24	8	33	118	
院長住宅	S51	旧	—	W	24	43	179	122	
K棟	S56	新		W	24	38	158	107	
L棟	S62	新		W	24	32	133	97	
M棟(院内保育所)	S62	新		W	24	32	133	97	
単身住宅	S62	新		CB(SB)	38	32	84	266	
その他施設設計								3,987	54,435
合計								16,453	298,033

元 年 度 の 状 況							備考
市の負担額 (千円)	市民1人当 たり負担額 (円/人)	開館 日数 (日)	年間 利用者数 (人)	1日平均 利用者数 (人)	取組内容	金額 (千円)	
-1,117	-85.9				浴室・脱衣室改修	3,866	
2,598	0.2	312	1,031	3.3			
		312	1,031	3.3			
31,732	2,440.5					3,866	
245,578	18,887.7					43,213	

(2) インフラ

施設名称	建築年度	耐震基準	耐震改修	主体構造	耐用年数	経過年数	老朽化率 (%)	延床面積 (㎡)	令和
									行政コスト (千円)
道路・橋りょう	道路(道路施設含む)								335,017
	橋りょう								15,595
道路・橋りょう計									350,612
公園	都市公園・普通公園								76,554
	公園計								76,554
上水道	取水塔								
	浄水(滅菌)施設								
	配水池								
	管路								
上水道計									615,952
下水道	管路								
	中継ポンプ施設								
	下水道計								519,330
その他	農業用かんがい施設								2,833
	河川施設								10,959
	その他計								13,792
合計									1,576,240

(3) その他遊休施設などの普通財産等

施設名称	建築年度	耐震基準	耐震改修	主体構造	耐用年数	経過年数	老朽化率 (%)	延床面積 (㎡)	令和
									行政コスト (千円)
遊休施設	旧保健センター								10
	旧常磐小学校								490
	旧野花南小学校								301
	旧職員住宅								93
	あかつき団地一市共55								
	あかつき団地一市共57								
	あかつき団地一市共58								
	旧教職員住宅								42
	・常磐町地区 57号								
	・常磐町地区 98、99号								
	・緑泉地区 107号								
	遊休施設計								

元 年 度 の 状 況							備考
市の負担額 (千円)	市民1人当 たり負担額 (円/人)	開館 日数 (日)	年間 利用者数 (人)	1日平均 利用者数 (人)	取組内容	金額 (千円)	
313,767	24,132.2	-	-	-	道路改良	49,982	
					舗装補修	13,608	
					市道区画線補修	2,311	
15,595	1,199.4	-	-	-			
329,362	25,331.6					65,901	
76,527	5,885.8	-	-	-	青葉公園遊具等撤去	972	
76,527	5,885.8					972	
					浄化槽、処理水濁度計、火災報知設備更新、No.3取水ポンプ分解整備	7,862	
					配水管整備、老朽管整備(布設替)	137,888	
136,609	10,506.8	-	-	-		145,750	
					管路施設調査清掃業務	8,030	
					マンホール内ポンプ所保守点検業務	1,188	
203,743	15,670.1	-	-	-		9,218	
2,833	217.9	-	-	-			
10,891	837.7	-	-	-	新城川護岸整備	4,499	
					泥川護岸整備	4,796	
13,724	1,055.5					9,295	
759,965	58,449.9					231,136	

元 年 度 の 状 況							備考
市の負担額 (千円)	市民1人当 たり負担額 (円/人)	開館 日数 (日)	年間 利用者数 (人)	1日平均 利用者数 (人)	取組内容	金額 (千円)	
10	0.8	-	-	-			
490	37.7	-	-	-			
283	21.8	-	-	-			
93	7.2	-	-	-			
-108	-8.3	-	-	-			
					令和元年度売却		
768	59.1					0	

施設名称	建築年度	耐震基準	耐震改修	主体構造	耐用年数	経過年数	老朽化率 (%)	延床面積 (㎡)	令和	
									行政コスト (千円)	
貸付施設	旧浄化センター	S58	新	/	RC	50	36	72	1,983	19
	旧旭弓道場	S55	旧	—	W	24	39	163	74	3
	旧市営牧場	/	/	/	/	/	/	/	4,788	163
	肥育舎	H2	新	/	S	38	29	76	675	
	肥育舎	H2	新	/	S	38	29	76	675	
	乾燥資料調整庫	H1	新	/	S	38	30	79	350	
	農具庫	H1	新	/	S	38	30	79	110	
	敷料庫	H1	新	/	S	38	30	79	162	
	肥育舎	H1	新	/	S	38	30	79	516	
	肥育舎	H1	新	/	S	38	30	79	516	
	監視舎	H1	新	/	W	24	30	125	67	
	肥育舎	H3	新	/	S	38	28	74	1,322	
	育成舎	H1	新	/	S	38	30	79	395	
	旧給食センター車庫	S38	旧	—	W	24	56	233	86	2
	旧教職員住宅	/	/	/	/	/	/	/	2,056	119
	・北5西2 84～87号	S55	旧	—	PC	38	39	103	276	
	・北6西3 K共1、2号	S47	旧	—	CB	38	47	124	113	
	・北6西3 K共3、4号	S47	旧	—	CB	38	47	124	113	
	・北6西3 K共5、6号	S48	旧	—	CB	38	46	121	113	
	・北6西3 K共7、8号	S47	旧	—	CB	38	47	124	113	
	・北6西3 K共9、10号	S47	旧	—	CB	38	47	124	113	
	・北6西3 K共19、20号	S49	旧	—	CB	38	45	118	113	
	・北6西3 K共21、22号	S49	旧	—	CB	38	45	118	113	
	・北6西3 K共23、24号	S51	旧	—	CB	38	43	113	136	
	・北6西3 K共35、36号	S53	旧	—	CB	38	41	108	136	
	・北6西3 へき11、12号	S48	旧	—	CB	38	46	121	113	
	・北6西3 へき13、14号	S49	旧	—	CB	38	45	118	113	
・北6西3 へき15、16号	S49	旧	—	CB	38	45	118	113		
・北6西3 へき17、18号	S49	旧	—	CB	38	45	118	113		
・野花南町地区 74、75号	S54	旧	—	CB	38	40	105	136		
・黄金町地区 47号	S50	旧	—	W	24	44	183	78		
・黄金町地区 126号	S31	旧	—	W	24	63	263	51		
貸付施設計								8,987	306	
除却施設	旧西芦別生活館	S46	旧	—	CB	38	46	121	199	143
	旧土木資材倉庫	S45	旧	—	W	24	49	204	133	2
	旧職員住宅	/	/	/	/	/	/	/	532	137
	ひばり団地一市共51-2	S51	旧	—	CB	38	43	113	133	
	ひばり団地一市共52①	S52	旧	—	CB	38	42	111	133	
	ひばり団地一市共52②	S52	旧	—	CB	38	42	111	133	
	ひばり団地一市共54①	S54	旧	—	CB	38	39	103	133	
	旧教職員住宅	/	/	/	/	/	/	/	1,236	18,820
	・上芦別地区 25、26号	S49	旧	—	CB	38	45	118	113	
	・上芦別地区 共49、50号	S50	旧	—	CB	38	44	116	136	
	・上芦別地区 共64、65号	S51	旧	—	CB	38	43	113	136	
	・上芦別地区 共76号	S54	旧	—	CB	38	40	105	68	
	・北2東1 共78、79号	S55	旧	—	CB	38	39	103	136	
	・上芦別地区 共80、81号	S55	旧	—	CB	38	39	103	136	
・上芦別地区 共82、83号	S55	旧	—	CB	38	39	103	136		
・上芦別地区 共90～93号	S56	新	/	PC	38	38	100	276		

元 年 度 の 状 況							備考
市の負担額 (千円)	市民1人当 たり負担額 (円/人)	開館 日数 (日)	年間 利用者数 (人)	1日平均 利用者数 (人)	取組内容	金額 (千円)	
19	1.4	-	-	-			
3	0.2	-	-	-			
-212	-16.3	-	-	-			
-170	-13.1	-	-	-			
-1,811	-139.3	-	-	-			
					管理計画に基づく廃止		
					管理計画に基づく廃止		
					管理計画に基づく廃止		
-2,171	-167.0						0
143	11	-	-	-			
2	0.1	-	-	-	移転により使用廃止		
137	10.6	-	-	-			
18,820	1,447.5	-	-	-			
					除却済 管理計画に基づく廃止	4,107	除却
					管理計画に基づく廃止		
					管理計画に基づく廃止		
					除却済 管理計画に基づく廃止	5,400	除却
					管理計画に基づく廃止		
					管理計画に基づく廃止		
					除却済 管理計画に基づく廃止	8,335	除却

施設名称	建築 年度	耐震 基準	耐震 改修	主体 構造	耐用 年数	経過 年数	老朽 化率 (%)	延床 面積 (㎡)	令 和	
									行政コスト (千円)	
・黄金町地区 211、212号	S38	旧	—	W	24	56	233	99		
除却施設計								2,100		19,102
その他	旧高齢者生きがいセンター	S55	旧	—	W	24	39	163	587	37
	旧車両事務所	S50	旧	—	W	24	44	183	179	22
	健民センター従業員住宅	H3	新		CB(SB)	38	28	74	401	1,917
	旧健民センター従業員住宅	S51	旧	—	W	24	43	179	81	2
	旧健民センターオートキャンプ場								180	31
	管理棟	H9	新		W	24	22	92	122	
	炊事棟	H9	新		W	24	22	92	58	
その他維持する施設計								1,428		2,009
合計								19,962		22,353

元 年 度 の 状 況							備考
市の負担額 (千円)	市民1人当 たり負担額 (円/人)	開館 日数 (日)	年間 利用者数 (人)	1日平均 利用者数 (人)	取組内容	金額 (千円)	
19,102	1,469.2					17,842	
37	2.8	-	-	-	土木資材倉庫へ転用		
22	1.7	-	-	-			
935	71.9	-	-	-	屋根修繕	1,728	
2	0.2	-	-	-			
31	2.4	-	-	-			H30廃止 R2から遊 休施設
1,027	79.0					1,728	
18,726	1,440.2					19,570	

3 参考資料（個別施設の行政コスト及び利用者数等の前年度比較）

※「主な増減の理由」は、行政コストにおいて前年度比増減額が100万円以上のものなどについて記載。

(1) 公共施設（建物）

施設名称	行政コスト			市の負担額			行政コストの 主な増減の理由	
	H30年度 (千円)	R1年度 (千円)	前年度比 増減額 (千円)	H30年度 (千円)	R1年度 (千円)	前年度比 増減額 (千円)		
① 市民文化系施設	ひぐらし研修センター	828	711	-117	828	711	-117	
	黄金多目的研修センター	1,157	1,087	-70	1,157	1,087	-70	
	啓南多目的研修センター	1,569	1,349	-220	1,569	1,349	-220	
	上芦別生活館	1,346	1,289	-57	1,341	1,287	-54	
	上芦別多目的研修センター	2,249	1,920	-329	2,249	1,920	-329	
	常磐多目的研修センター	1,161	1,161	0	1,161	1,161	0	
	新城多目的研修センター	1,422	1,210	-212	1,422	1,210	-212	
	本町地区生活館	5,804	3,269	-2,535	2,407	587	-1,820	備品購入費等の減少
	野花南生活改善センター	1,514	1,675	161	1,514	1,675	161	
	頼城多目的研修センター (旧青少年会館)	1,958	1,680	-278	1,958	1,680	-278	
	集会施設計	19,008	15,351	-3,657	15,606	12,667	-2,939	
	市民会館	41,723	44,318	2,595	39,822	43,541	3,719	公債費(元金)等の増加
	芸術文化交流館	3,009	3,254	245	1,558	3,253	1,695	人件費増・基金繰入の減
文化施設計	44,732	47,572	2,840	41,380	46,794	5,414		
合計	63,740	62,923	-817	56,986	59,461	2,475		
② 社会教育・学校教育系施設	図書館	56,030	61,697	5,667	55,968	61,635	5,667	職員の増
	図書館計	56,030	61,697	5,667	55,968	61,635	5,667	
	星の降る里百年記念館	18,946	20,025	1,079	18,238	19,285	1,047	職員の増
	郷土資料収蔵庫	1,223	205	-1,018	251	205	-46	
	旧干場家レンガ倉庫	63	63	0	63	63	0	
博物館等計	20,232	20,293	61	18,552	19,553	1,001		

開館日数			年間利用者数			1日平均利用者数		
H30年度 (日)	R1年度 (日)	前年度比 増減日数 (日)	H30年度 (人)	R1年度 (人)	前年度比年間 増減者数 (人)	H30年度 (人)	R1年度 (人)	前年度比1日平均 増減者数 (人)
51	49	-2	770	711	-59	15.1	14.5	-0.6
41	56	15	374	848	474	9.1	15.1	6.0
112	83	-29	3,145	7,126	3,981	28.1	85.9	57.8
87	70	-17	1,143	934	-209	13.1	13.3	0.2
57	51	-6	2,284	5,754	3,470	40.1	112.8	72.7
70	65	-5	1,343	1,775	432	19.2	27.3	8.1
110	87	-23	2,668	2,330	-338	24.3	26.8	2.5
225	198	-27	19,661	15,228	-4,433	87.4	76.9	-10.5
129	108	-21	2,777	3,181	404	21.5	29.5	7.9
105	91	-14	1,455	1,473	18	13.9	16.2	2.3
358	333	-25	20,618	12,557	-8,061	57.6	37.7	-19.9
163	158	-5	1,393	1,446	53	8.5	9.2	0.7
290	267	-23	27,504	23,216	-4,288	94.8	87.0	-7.8
284	254	-30	8,432	8,014	-418	29.7	31.6	1.9
10	10	0	8	20	12	0.8	2.0	1.2
214	214	0	50	50	-	0.2	0.2	-0

施設名称	行政コスト			市の負担額			行政コストの 主な増減の理由	
	H30年度 (千円)	R1年度 (千円)	前年度比 増減額 (千円)	H30年度 (千円)	R1年度 (千円)	前年度比 増減額 (千円)		
② 社会教育・ 学校教育 施設 (続き)	芦別小学校	37,001	24,561	-12,440	37,001	24,561	-12,440	業務主事の2減、労務・プール委託の増
	上芦別小学校	23,941	20,217	-3,724	23,941	20,217	-3,724	業務主事の1減、労務・プール委託の増
	芦別中学校	33,543	31,621	-1,922	33,543	31,621	-1,922	修繕料の減少
	啓成中学校	17,616	16,042	-1,574	17,616	16,042	-1,574	修繕料の減少
	学校教育施設計	112,101	92,441	-19,660	112,101	92,441	-19,660	
	学校給食センター	126,714	111,697	-15,017	89,079	78,096	-10,983	人件費の減、学校休校による減
	その他教育施設計	126,714	111,697	-15,017	89,079	78,096	-10,983	
合計	315,077	286,128	-28,949	275,700	251,725	-23,975		
③ スポーツ・ レクリエーション、 公園施設	青年センター	48,436	51,944	3,508	47,201	50,929	3,728	人件費、公債費(元金)等の増加
	B&G海洋センター	10,447	10,046	-401	10,447	9,830	-617	
	勤労者体育センター	11,900	11,972	72	11,145	11,243	98	
	海洋クラブ管理棟 艇庫	1	1	0	1	1	0	
	なまこ山 総合運動公園	158,232	143,330	-14,902	151,825	137,001	-14,824	敷地内道路舗装補修及び 庁用器具費等の増加
	スポーツ施設計	229,016	217,293	-11,723	220,619	209,004	-11,615	
	国設芦別スキー場	24,103	18,366	-5,737	18,002	12,878	-5,124	修繕料等の減、コロナによる早期閉鎖
	滝里湖 オートキャンプ場	33,571	33,379	-192	2,226	1,670	-556	
	陶芸センター	8,255	8,784	529	7,692	8,327	635	
	道の駅	37,196	41,093	3,897	36,447	37,793	1,346	トイレ修繕等の増
	レクリエーション施設計	103,125	101,622	-1,503	64,367	60,668	-3,699	
	国民宿舍あしべつ	526	543	17	526	543	17	
	芦別温泉 スターライトホテル	4,966	3,465	-1,501	4,966	2,724	-2,242	修繕料及び庁用器具費等の減
	星遊館	2,176	431	-1,745	2,176	431	-1,745	修繕料の減
	芦別温泉	872	1,305	433	872	1,305	433	
	油谷体育館	7,786	10,451	2,665	7,786	10,451	2,665	修繕料の増
	油谷体育館 トレーニングハウス	2,016	1,951	-65	2,016	1,951	-65	
焼肉ガーデン	583	381	-202	583	381	-202		
木質チップボイラー棟	10,188	9,728	-460	10,188	9,728	-460		

開館日数			年間利用者数			1日平均利用者数		
H30年度 (日)	R1年度 (日)	前年度比 増減日数 (日)	H30年度 (人)	R1年度 (人)	前年度比年間 増減者数 (人)	H30年度 (人)	R1年度 (人)	前年度比1日平均 増減者数 (人)
208	187	-21	303	284	-19	-	-	-
208	187	-21	89	85	-4	-	-	-
206	189	-17	163	172	9	-	-	-
206	189	-17	66	55	-11	-	-	-
209	190	-19	138,952	121,492	-17,460	664.8	639.4	-25.4
358	333	-25	22,211	19,901	-2,310	62.0	59.8	-2.3
102	104	2	4,907	4,729	-178	48.1	45.5	-2.6
359	333	-26	12,241	9,818	-2,423	34.1	29.5	-4.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	332	-30	82,400	77,414	-4,986	227.6	233.2	5.6
70	54	-16	63,777	53,128	-10,649	911.1	983.9	72.8
125	137	12	5,127	7,032	1,905	41.0	51.3	10.3
306	285	-21	1,973	1,596	-377	6.4	5.6	-0.8
362	360	-2	114,307	104,306	-10,001	315.8	289.7	-26.0
365	242	-123	8,742	5,774	-2,968	24.0	23.9	-0.1
365	242	-123	23,781	16,843	-6,938	65.2	69.6	4.4
360	242	-118	80,989	66,836	-14,153	225.0	276.2	51.2
356	366	10	54,119	53,250	-869	152.0	145.5	-6.5
365	339	-26	9,871	8,628	-1,243	27.0	25.5	-1.6
365	339	-26	2,816	2,673	-143	7.7	7.9	0.2
40	38	-2	3,214	972	-2,242	80.4	25.6	-54.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-

施設名称	行政コスト			市の負担額			行政コストの 主な増減の理由	
	H30年度 (千円)	R1年度 (千円)	前年度比 増減額 (千円)	H30年度 (千円)	R1年度 (千円)	前年度比 増減額 (千円)		
あしべつ宿泊交流センター	16,302	13,103	-3,199	5,005	3,482	-1,523	修繕料及び施設管理に係る委託料等の減	
保養施設計	45,415	41,358	-4,057	34,118	30,996	-3,122		
カナディアンワールド公園	16,179	15,924	-255	15,390	15,027	-363		
カナディアンワールド公園等計	16,179	15,924	-255	15,390	15,027	-363		
合計	393,735	376,197	-17,538	334,494	315,695	-18,799		
④ 子育て支援・保健・福祉施設	子どもセンターつばさ	246,098	252,370	6,272	197,995	184,638	-13,357	備品購入費の減、補助金交付金の増
	幼児・児童施設計	246,098	252,370	6,272	197,995	184,638	-13,357	
	総合福祉センター	50,181	41,217	-8,964	7,030	39,433	32,403	修繕減、基金繰入の減
	総合福祉センター多目的室(旧生きがいデイサービスセンター)	16,340	12,889	-3,451	16,340	12,889	-3,451	人件費の減 H29年度未廃止、H30年度多目的室として運営。
	静和荘	7,531	7,262	-269	6,386	6,422	36	
	高齢者福祉施設計	74,052	61,368	-12,684	29,756	58,744	28,988	
	保健センター	2,751	2,553	-198	2,751	2,553	-198	
	保健施設計	2,751	2,553	-198	2,751	2,553	-198	
	保健福祉施設すばる	62,105	114,455	52,350	62,105	114,455	52,350	エアコン設置・空調機更新による増
	高齢者保健福祉施設計	62,105	114,455	52,350	62,105	114,455	52,350	
合計	385,006	430,746	45,740	292,607	360,390	67,783		
⑤ 公営住宅	すみれ団地	4,422	4,006	-416	-77	865	942	施設管理委託料の減、使用料等の減
	上芦別団地	3,148	2,786	-362	-560	-895	-335	人件費、施設管理委託料の減
	ことぶき団地	5,947	5,336	-611	-7,598	-8,383	-785	人件費、施設管理委託料の減
	啓南団地	3,097	2,735	-362	-5,408	-4,283	1,125	使用料等の減
	ライラック団地	1,967	1,643	-324	-1,330	-1,359	-29	
	あかつき団地	1,967	1,647	-320	-2,702	-2,908	-206	人件費、施設管理委託料の減
	ひばり第2団地	6,603	6,139	-464	-12,225	-11,549	676	施設管理委託料の減、使用料等の減
	すみれ第2団地	2,757	2,411	-346	-3,384	-3,571	-187	人件費、施設管理委託料の減
	あかつき第2団地	2,888	1,813	-1,075	-2,706	-3,682	-976	人件費・修繕料・施設管理委託料の減
	やよい団地	4,635	4,228	-407	-8,997	-8,246	751	施設管理委託料の減、使用料等の減
	みずほ団地	5,526	5,098	-428	-16,298	-15,828	470	施設管理委託料の減、使用料等の減
	ひばり団地	3,660	3,289	-371	-11,962	-11,498	464	施設管理委託料の減、使用料等の減

開館日数			年間利用者数			1日平均利用者数		
H30年度 (日)	R1年度 (日)	前年度比 増減日数 (日)	H30年度 (人)	R1年度 (人)	前年度比年間 増減者数 (人)	H30年度 (人)	R1年度 (人)	前年度比1日平均 増減者数 (人)
198	168	-30	9,754	8,213	-1,541	49.3	48.9	-0.4
175	177	2	12,970	18,997	6,027	74.1	107.3	33.2
292	290	-2	27,724	24,899	-2,825	94.9	85.9	-9.0
306	306	0	68,254	66,221	-2,033	223.1	216.4	-6.6
244	240	-4	246	784	538	1.0	3.3	2.3
365	366	1	2,943	2,231	-712	8.1	6.1	-2.0
46	0	-46	2,591	0	-2,591	56.3	0.0	-56.3
365	366	1	37,766	36,573	-1,193	103.5	99.9	-3.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

⑤	施設名称	行政コスト			市の負担額			行政コストの 主な増減の理由
		H30年度 (千円)	R1年度 (千円)	前年度比 増減額 (千円)	H30年度 (千円)	R1年度 (千円)	前年度比 増減額 (千円)	
公営住宅 (続き)	緑ヶ丘団地	69,373	68,931	-442	43,607	42,821	-786	公債費・施設管理委託料等の減
	あけぼの団地	86,660	86,973	313	49,646	45,986	-3,660	使用料等の増
	さつき団地	41,459	41,009	-450	28,836	28,086	-750	人件費・修繕料・施設管理委託料の減
	公営住宅計	244,109	238,044	-6,065	48,842	45,556	-3,286	
	頼城団地	4,779	3,125	-1,654	2,331	663	-1,668	指定管理委託料・施設管理委託料の減
	西芦別団地	6,385	5,811	-574	6,268	5,811	-457	施設管理委託料の減、使用料等の減
	青葉団地	13,731	12,798	-933	7,231	6,804	-427	施設管理委託料の減、使用料等の減
	青葉第2団地	12,011	11,200	-811	-3,069	-2,758	311	人件費・修繕料・施設管理委託料の減
	頼城第2団地	4,279	3,875	-404	-1,139	-793	346	施設管理委託料の減、使用料等の減
	改良住宅計	41,185	36,809	-4,376	11,622	9,727	-1,895	
溪水団地	23,594	21,918	-1,676	8,380	8,989	609	公債費の増、使用料の減	
特定改良賃貸住宅計	23,594	21,918	-1,676	8,380	8,989	609		
合計	308,888	296,771	-12,117	68,844	64,272	-4,572		
⑥	市立芦別病院	2,033,140	2,124,242	91,102	71,050	134,290	63,240	公債費等の増
合計	2,033,140	2,124,242	91,102	71,050	134,290	63,240		
⑦ 行政系、 供給処理、 その他施設	総合庁舎	77,751	75,468	-2,283	71,598	69,587	-2,011	修繕料及び施設管理に係る委託料等の減少
	庁舎等計	77,751	75,468	-2,283	71,598	69,587	-2,011	
	消防総合庁舎	54,447	54,575	128	54,447	54,575	128	
	芦別消防団 第二分団詰所	3,363	3,437	74	3,363	3,437	74	
	芦別消防団 第三分団詰所	3,120	3,093	-27	3,120	3,093	-27	
	芦別消防団 第四分団詰所	3,245	3,209	-36	3,245	3,209	-36	
	芦別消防団 第五分団詰所	3,857	3,287	-570	3,857	3,287	-570	
	芦別消防団第六分 団(分所)詰所	2,206	2,047	-159	2,206	2,047	-159	
	芦別消防団第六分 団(本所)詰所	2,224	2,283	59	2,224	2,283	59	
	消防庁舎等計	72,462	71,931	-531	72,462	71,931	-531	
車両センター	35,391	35,846	455	35,391	35,846	455	修繕料等の増加	
車両格納庫(総合福祉センター横)	123	141	18	123	141	18		
その他行政系施設計	35,514	35,987	473	35,514	35,987	473		

開館日数			年間利用者数			1日平均利用者数		
H30年度 (日)	R1年度 (日)	前年度比 増減日数 (日)	H30年度 (人)	R1年度 (人)	前年度比年間 増減者数 (人)	H30年度 (人)	R1年度 (人)	前年度比1日平均 増減者数 (人)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
/	/	/	/	/	/	/	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
/	/	/	/	/	/	/	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/
365	366	1	82,036	82,062	26	224.8	224.2	-0.6
/	/	/	/	/	/	/	/	/
245	241	-4	-	-	-	-	-	-
/	/	/	/	/	/	/	/	/
365	366	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
/	/	/	/	/	/	/	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
/	/	/	/	/	/	/	/	/

⑦ 行政系、供給処理、その他施設（続き）	施設名称	行政コスト			市の負担額			行政コストの 主な増減の理由
		H30年度 (千円)	R1年度 (千円)	前年度比 増減額 (千円)	H30年度 (千円)	R1年度 (千円)	前年度比 増減額 (千円)	
	ごみ処理センター	41,955	37,959	-3,996	29,600	17,893	-11,707	人件費の減、使用料手数料の増
	資源ごみ保管施設	22,458	22,253	-205	16,496	18,448	1,952	資源ごみ等売払収入の減
	供給処理施設系	64,413	60,212	-4,201	46,096	36,341	-9,755	
	斎場	30,582	28,506	-2,076	25,542	24,216	-1,326	修繕料、使用料手数料の減
	西芦別共同浴場	4,754	3,641	-1,113	4,754	3,641	-1,113	補助金の減
	頼城共同浴場	3,549	3,211	-338	3,549	3,211	-338	
	職員住宅	199	313	114	-1,050	-817	233	修繕料増、賃借料の減
	教職員住宅	3,477	1,443	-2,034	652	-1,117	-1,769	修繕料等の減
	医師住宅	18,111	17,321	-790	3,576	2,598	-978	院内保育所運営に係る委託料等の減少
	M棟(院内保育所)	-	-	-	-	-	-	
	その他施設計	60,672	54,435	-6,237	37,023	31,732	-5,291	
	合計	310,812	298,033	-12,779	262,693	245,578	-17,115	

(2) インフラ

施設名称	行政コスト			市の負担額			行政コストの 主な増減の理由
	H30年度 (千円)	R1年度 (千円)	前年度比 増減額 (千円)	H30年度 (千円)	R1年度 (千円)	前年度比 増減額 (千円)	
道路(道路施設含む)	378,387	335,017	-43,370	363,790	313,767	-50,023	施設管理に係る委託料等の減少
橋りょう	21,231	15,595	-5,636	-10,313	15,595	25,908	修繕料の増、補助金交付金の減少
道路・橋りょう計	399,618	350,612	-49,006	353,477	329,362	-24,115	
都市公園・普通公園	74,963	76,554	1,591	74,937	76,527	1,590	人件費、施設管理委託料の増
公園計	74,963	76,554	1,591	74,937	76,527	1,590	
上水道計	660,134	615,952	-44,182	186,386	136,609	-49,777	公債費等の減少
下水道計	522,018	519,330	-2,688	193,798	203,743	9,945	公債費等の減少
その他							
農業用かんがい施設	16,751	2,833	-13,918	16,299	2,833	-13,466	人件費、修繕料、負担金の増
河川施設	10,453	10,959	506	10,384	10,891	507	人件費増、公債費等の減少
その他計	27,204	13,792	-13,412	26,683	13,724	-12,959	
合計	1,683,937	1,576,240	-107,697	835,281	759,965	-75,316	

開館日数			年間利用者数			1日平均利用者数		
H30年度 (日)	R1年度 (日)	前年度比 増減日数 (日)	H30年度 (人)	R1年度 (人)	前年度比年間 増減者数 (人)	H30年度 (人)	R1年度 (人)	前年度比1日平均 増減者数 (人)
332	334	2	9,200	9,625	425	27.7	28.8	1.1
332	310	-22	-	-	-	-	-	-
198	198	0	306	255	-51	1.5	1.3	-0.3
256	253	-3	9,375	9,337	-38	36.6	36.9	0.3
253	257	4	5,760	6,498	738	22.8	25.3	2.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
339	312	-27	1,298	1,031	-267	3.8	3.3	-0.5

(3) その他遊休施設などの普通財産等

施設名称	行政コスト			市の負担額			行政コストの 主な増減の理由	
	H30年度 (千円)	R1年度 (千円)	前年度比 増減額 (千円)	H30年度 (千円)	R1年度 (千円)	前年度比 増減額 (千円)		
遊休施設	旧上芦別保育園	-	-	-	-	-	H28年度末、上芦別保育園の閉園及びH29年度売却	
	旧保健センター	37	10	-27	37	10	-27	
	旧常磐小学校	1,202	490	-712	1,167	490	-677	
	旧野花南小学校	400	301	-99	400	283	-117	
	旧職員住宅	132	93	-39	131	93	-38	
	旧教職員住宅	-	42	42	-	-108	-108	除却・貸付施設から遊休施設へ変更
	遊休施設計	1,771	936	-835	1,735	768	-967	
貸付施設	旧浄化センター	18	19	1	18	19	1	
	旧旭弓道場	3	3	0	3	3	0	
	旧市営牧場	612	163	-449	237	-212	-449	
	旧給食センター車庫	2	2	0	-170	-170	0	
	旧教職員住宅	143	119	-24	-1,788	-1,811	-23	
	貸付施設計	778	306	-472	-1,700	-2,171	-471	
除却施設	旧西芦別生活館	153	143	-10	153	143	-10	
	旧土木資材倉庫	2	2	0	2	2	0	
	旧職員住宅	104	137	33	104	137	33	
	旧教職員住宅	470	18,820	18,350	470	18,820	18,350	除却費用の増
	除却施設計	729	19,102	18,373	729	19,102	18,373	
その他	旧高齢者生きがいセンター	36	37	1	36	37	1	
	旧車両事務所	20	22	2	20	22	2	
	健民センター従業員住宅	190	1,917	1,727	190	1,917	1,727	修繕料の増
	旧健民センター従業員住宅	2	2	0	2	2	0	
	旧健民センターオートキャンプ場	6,973	31	-6,942	5,419	31	-5,388	平成30年度末廃止
	その他維持する施設計	7,221	2,009	-5,212	5,667	2,009	-3,658	
合計	10,499	22,353	11,854	6,431	19,708	13,277		

