

芦別市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプラン取組状況報告書
【平成30年度取組状況】

令和元年9月
総務部
行財政改革推進課

目 次

1 総括	1
(1) 公共施設マネジメントの取組状況	1
(2) 公共施設の現状	4
2 個別施設の現状	12
(1) 公共施設（建物）	14
① 市民文化系施設	14
② 社会教育・学校教育系施設	14
③ スポーツ・レクリエーション、公園施設	16
④ 子育て支援、保健・福祉系施設	18
⑤ 公営住宅	20
⑥ 病院施設	30
⑦ 行政系、供給処理、その他施設	30
(2) インフラ	34
(3) その他遊休施設などの普通財産等	34
3 参考資料（個別施設の行政コスト及び利用者数等の前年度比較）	40

この報告書は、第1期アクションプランの進行管理の一環として、平成28年度に策定した第1期アクションプランに基づき、どのような取組が実行され、その取組に伴い本市が保有する公共施設等の現状が、どのように変化したのかを把握するために取りまとめたものです。

また、これら実績を経年比較し、若しくは積み重ねることなどにより、今後の公共施設のあり方や第1期アクションプランの見直しの検討材料とするものです。

なお、この報告書の内容についても、毎年度見直ししながら、より精度を高めたものとして改善を図ることとします。

1 総 括

第1期アクションプランを平成28年度に策定してから、3年が経過いたしました。

アクションプランに定めるマネジメント方針に適合する平成30年度における個別施設の取組状況を整理すると下記のとおりとなります。

(1) 公共施設マネジメントの取組状況

(金額は千円未満四捨五入)

公共施設(建物)に係るマネジメント

◇公共施設(建物)延べ床面積の総量削減の取組

■使いやすさ、環境や防災への配慮など機能重視型の公共施設への転換

- 芦別中学校・啓成中学校エアコン設置(2,840千円)
 - 芦別中学校・啓成中学校扇風機設置(2,754千円)
 - 給食センターエアコン設置(1,166千円)
 - 本町地区生活館冷房設備(2,452千円)
 - 子どもセンター冷房設備(4,374千円)
 - 芦別中学校暖房自動制御機器(2,138千円)
 - 小中学校無線LAN整備支援事業(9,613千円)
- 計 25,337千円

■規模の適正化や他施設との複合化等の検討を踏まえた大規模改修

- 公営住宅すみれ団地建替建築(1・2号棟)(222,156千円)
 - 公営住宅すみれ団地建替機械設備(1・2号棟)(24,840千円)
 - 公営住宅すみれ団地建替電気設備(1・2号棟)(21,319千円)
 - 公営住宅すみれ団地外構整備(20,844千円)
 - 公営住宅すみれ団地建替工事管理業務(2,700千円)
 - 公営住宅すみれ団地集会所建設工事実施設計(8,532千円)
 - スターライトホテル駐車場排水補修(1,750千円)
 - 星遊館改修建築(247,320千円)
 - 星遊館改修機械設備(208,440千円)
 - 星遊館改修電気設備(36,688千円)
- 計 794,589千円

■老朽化が著しく使用に耐えない施設の計画的除却

- 公営住宅頼城団地除却(47,056 千円)
- 旧芦別温泉棟除却(11,988 千円)
- 旧芦別小学校及び芦別中学校教員住宅除却(16,340 千円)
- 旧浄化センター河川占用物件除却基礎調査(2,138 千円)

計 77,522 千円

◇長寿命化の取組によるライフサイクルコスト縮減の取組

■予防保全の取組による耐用年数の延長

- 総合運動公園敷地内道路舗装補修(14,040 千円)
- 芦別小学校高学年棟・管理棟屋上防水(33,804 千円)
- 総合福祉センター玄関ポーチ改修(2,884 千円)
- 総合福祉センター3階女子トイレ改修(1,976 千円)
- 公営住宅ひばり第二団地屋根葺替(13,500 千円)
- 総合福祉センター地上タンク設置(4,471 千円)

計 70,675 千円

インフラに係るマネジメント

◇長寿命化によるコスト縮減と計画的・効率的な改修・更新の推進

■長寿命化によるコストの縮減

- 市道区画線補修(2,754 千円)
- さつき通舗装補修(8,640 千円)
- 啓南1線道路補修(4,806 千円)
- 下水道管路施設調査清掃業務(6,372 千円)
- 下水道マンホール内ポンプ所保守点検業務(1,177 千円)

計 23,749 千円

■市民生活や経済活動が円滑に行えるインフラの維持

- 北4条1線道路改良(6,048 千円)
- 南1条2線道路改良(7,992 千円)
- 班溪山線道路改良(17,226 千円)
- 東1丁目1線道路改良(18,360 千円)
- 西4丁目3線道路改良(14,796 千円)
- 道道旭川芦別線江村沢橋配水管布設替(3,618 千円)
- 道道旭川芦別線配水管布設替(12,798 千円)
- 道道野花南芦別線朝日橋配水管布設替(14,936 千円)
- 道道芦別赤平線下水道施設移設(3,283 千円)
- 二股川護岸整備(15,336 千円)
- 道道芦別赤平線配水管布設替(3,186 千円)
- 41線踏切配水管横断実施設計業務(4,428 千円)

計 122,007 千円

■橋りょう・上下水道の財政負担の平準化を目指した効率的な更新

- 上芦別西芦別線配水管布設替(3,456 千円)
- 東1丁目1線配水管布設替(3,046 千円)
- 上芦別旭線ほか1路線配水管布設替(8,381 千円)
- 北部幹線黄金用水路布設替(5,098 千円)
- 班溪山線配水管布設替(2,927 千円)
- 西4丁目3線配水管布設替(7,938 千円)
- 北5条東1丁目22線配水管布設替(9,612 千円)
- 東2丁目2線配水管布設替(16,924 千円)
- 東2丁目1線ほか1路線配水管布設替(20,077 千円)
- ことぶき通配水管布設替(7,182 千円)
- 三角橋架替工事(72,554 千円)
- 浄水場ろ過水濁度計設備更新(1,836 千円)

計 159,031 千円

(2) 公共施設の現状

ここでは、アクションプランにおいて定めた公共施設マネジメント方針の対象とした表1に示す平成27年度末現在の本市の保有する公共施設が、公共施設マネジメントの取組によって、どのように変化したのかを検証します。

表1 対象施設一覧

(1) 建物	大分類	中分類	平成27年度		平成30年度		主な施設
			施設数 (棟)	延べ床 面積(m ²)	施設数 (棟)	延べ床 面積(m ²)	
①市民文化系施設	i 集会施設	ii 文化施設	11	4,686	10	4,672	各研修センター、生活館等
		ii 文化施設	2	3,624	2	3,624	市民会館等
②社会教育・学校教育系施設	i 図書館		1	1,355	1	1,355	図書館
	ii 博物館等		3	2,246	3	2,246	星の降る里百年記念館等
	iii 学校		15	25,481	15	25,481	小中学校
	iv その他教育施設		1	810	1	810	学校給食センター
③スポーツ・レクリエーション、公園施設	i スポーツ施設		10	13,383	9	12,749	青年センター、総合体育館等
	ii レクリエーション施設		15	3,088	15	3,088	各オートキャンプ場、道の駅等
	iii 保養施設		12	11,938	12	11,658	健民センター施設群等
	iv カナディアンワールド公園等		28	5,271	28	5,271	カナディアンワールド公園施設群等
④子育て支援、保健・福祉系施設	i 幼保・子ども園		1	771	0	0	
	ii 幼児・児童施設		2	2,622	2	2,622	子どもセンターつばさ等
	iii 高齢者福祉施設		6	5,439	6	5,439	総合福祉センター、静和荘等
	iv 保健施設		1	685	1	685	保健センター
	v 高齢者保健福祉施設		1	4,185	1	4,185	すばる
⑤公営住宅	i 公営住宅		111	79,226	113	80,078	公営住宅15団地
	ii 改良住宅		134	45,517	122	42,775	改良住宅5団地
	iii 特定公共賃貸住宅		3	2,025	3	2,025	特定公共賃貸住宅1団地
⑥病院施設	i 病院施設		1	12,574	1	12,574	市立病院
⑦行政系、供給処理、その他施設	i 庁舎等		2	6,065	2	6,065	総合庁舎等
	ii 消防庁舎等		7	3,468	7	3,468	新消防総合庁舎、分団詰所等
	iii その他行政系施設		3	1,968	3	1,968	車両センター等
	iv 供給処理施設		2	965	2	965	ごみ処理センター等
	v その他施設		45	7,709	23	3,987	斎場、教職員住宅等
合計			417	245,101	382	237,790	
(2) インフラ	大分類	平成27年度 主な施設と規模等	平成30年度 主な施設と規模等				
	①道路	市道総延長333km	市道総延長333km				
	②橋りょう	橋りょう数77橋	橋りょう数73橋				
	③上水道	管路延長195km、取水・浄水施設3施設、配水池7施設	管路延長195km、取水・浄水施設3施設、配水池7施設				
	④下水道	管路延長122km、マンホール内ポンプ所14箇所	管路延長122km、マンホール内ポンプ所14箇所				
	⑤公園	都市公園44箇所、普通公園15箇所	都市公園42箇所、普通公園15箇所				
	⑥その他	農業用水路2,840m、河川護岸	農業用水路8,705m、河川護岸				
(3) その他遊休施設などの普通財産等	旧小学校、旧保健センター等(50棟17,867m ²)	旧小学校、旧保健センター等(59棟19,918m ²)					

※建物は、公共施設白書で把握した建物のうち、50㎡未満の建物を除き、新消防総合庁舎を含みます。

① 建物（その他遊休施設などの普通財産等を含む）

本市が保有する平成 30 年度末の公共施設（建物）は、建物総数が 441 棟で、延べ床面積の合計は 25 万 7,708 ㎡となっています。平成 29 年度末と比較すると、溪水町地区の旧教職員住宅等の老朽化の著しい不用な施設を除却したことにより、10 棟 2,300 ㎡が減少しています。

また、用途別面積の状況は図 1 に示すとおり、公営住宅が 48.5%と総面積が最も大きく、次にスポーツ・レクリエーション、公園施設で 12.7%、3 番目に社会教育・学校教育系施設の 11.6%となっています。




図 1 建物の用途別面積の状況【平成30年度末現在、50㎡以下の建物を除く】

次に、経過年数別の建物の状況は、表 2 に示すとおり、昭和 63 年度以前に建てられた築 30 年以上経過した建物が 322 棟で、延べ床面積は約 17.1 万㎡と全体の 66.3%を占めています。特に遊休施設などの普通財産等を除く、現状、市民利用に供している公共施設においては、築 30 年以上経過した建物は、延べ床面積で約 15.9 万㎡、66.7%に上っています。

平成 30 年度においては、旧芦別温泉棟等の除却により 10 棟 2,300 ㎡の建物を除却し、保有する建物全体の 0.9%が減少となっていますが、すみれ団地の建替によりあけぼの団地 2 棟 852 ㎡の増加となり、保有する建物全体の 0.3%が増加となっています。築 30 年以上経過した建物は、アクションプランの表 2 で示している平成 26 年度末数値 147,186 ㎡と比較すると、面積で 23,621 ㎡の増加、比率では平成 26 年度の 56.4%から 9.9 ポイント上昇しており、建物全体の老朽化の度が高まっています。

また、築 20 年以上 30 年未満の建物は、延べ床面積で約 4.7 万㎡、全体の 18.4%を占めており、現状のまま経過すると今後 10 年間で築 30 年を超える建物は、延べ床面積が約 21.8 万㎡で、全体に占める割合は 84.7%に上ることとなります。

平成 29 年度からの建物の異動状況は、表 3 のとおりであり、旧教職員住宅を普通財産にするなど、老朽化が著しいものは順次除却を予定しています。

なお、市民一人当たりの建物延べ床面積の推移は表 4 に示すとおりで、平成 30 年度末は、19.21 ㎡/人で、前年度に比べて 0.5 ポイント増加しています。このことは、総じて人口減少が進んでいることによる影響が大きいものと考えられます。

表2 経過年数別建物の状況

(単位:棟、㎡、%)

区分	経過年数 (建設年度)		10年未満 (H21~30)		10年以上 20年未満 (H11~20)		20年以上 30年未満 (H元~H10)		30年以上 (~S63)		合計	
	棟数	面積	棟数	面積	棟数	面積	棟数	面積	棟数	面積	棟数	面積
①市民文化系施設							1	574	11	7,722	12	8,296
i 集会施設							1	574	9	4,098	10	4,672
ii 文化施設									2	3,624	2	3,624
②社会教育・学校教育系施設							2	3,827	18	26,065	20	29,892
i 図書館									1	1,355	1	1,355
ii 博物館等							1	1,499	2	747	3	2,246
iii 学校							1	2,328	14	23,153	15	25,481
iv その他教育施設									1	810	1	810
③スポーツ・レクリエーション、公園施設	1	219	10	8,721	37	12,838	16	10,988	64	32,766		
i スポーツ施設					3	8,060	4	518	2	4,171	9	12,749
ii レクリエーション施設					7	661	4	1,421	4	1,006	15	3,088
iii 保養施設	1	219	0	0	4	5,782	7	5,657	12	11,658		
iv カナディアンワールド公園等							25	5,117	3	154	28	5,271
④子育て支援・保健・福祉系施設			2	2,622	2	5,634	6	4,675	10	12,931		
i 幼保・子ども園									0	0	0	0
ii 幼児・児童施設					2	2,622					2	2,622
iii 高齢者福祉施設							1	1,449	5	3,990	6	5,439
iii 保健施設									1	685	1	685
iv 高齢者保健福祉施設							1	4,185			1	4,185
⑤公営住宅	13	8,155	10	16,105	14	13,595	201	87,023	238	124,878		
i 公営住宅	13	8,155	10	16,105	11	11,570	79	44,248	113	80,078		
ii 改良住宅									122	42,775	122	42,775
iii 特定公共賃貸住宅							3	2,025			3	2,025
⑥病院施設									1	12,574	1	12,574
⑦行政系、供給処理、その他施設	5	2,793	4	888	6	3,203	22	9,569	37	16,453		
i 庁舎等									2	6,065	2	6,065
ii 消防庁舎等	1	2,363							6	1,105	7	3,468
iii その他行政系施設							1	1,458	2	510	3	1,968
iv 供給処理施設					1	591	1	374			2	965
v その他施設	4	430	3	297	4	1,371	12	1,889	23	3,987		
合計	19	11,167	26	28,336	62	39,671	275	158,616	382	237,790		
構成比	5.0	4.7	6.8	11.9	16.2	16.7	72.0	66.7	100.0	100.0		
その他遊休施設などの普通財産等							12	7,727	47	12,191	59	19,918
i 遊休施設							1	2,538	6	4,722	7	7,260
ii 貸付施設							10	4,788	22	4,423	32	9,211
iii 除却施設									16	2,199	16	2,199
iv その他維持する施設							1	401	3	847	4	1,248
構成比	0.0	0.0	0.0	0.0	20.3	38.8	79.7	61.2	100.0	100.0		
合計	19	11,167	26	28,336	74	47,398	322	170,807	441	257,708		
構成比	4.3	4.3	5.9	11.0	16.8	18.4	73.0	66.3	100.0	100.0		

※ 平成30年度末現在。50㎡未満の建物を除く。

表3 建物の異動状況

	平成29年度				平成30年度				延べ床面積 (㎡)
	施設名	施設区分		年度末状況	施設名	施設区分		年度末状況	
		大分類	中分類			大分類	中分類		
1	旧頼城多目的研修センター	①市民文化系施設	i 集会施設	除却済					0
2	旧緑幸研修センター	①市民文化系施設	i 集会施設	除却済					0
3	頼城多目的研修センター	①市民文化系施設	i 集会施設	改修工事済					634
4	芦別温泉スターライトホテル(ホテル宿舎併設部分)	③スポーツ・レクリエーション、公園施設	iii 保養施設		芦別温泉スターライトホテル(ホテル宿舎併設部分)【旧芦別温泉棟除却】	③スポーツ・レクリエーション、公園施設	iii 保養施設	一部除却済	280
5	頼城団地49-1 (1~4号)	⑤公営住宅	ii 改良住宅	除却済					0
6	頼城団地49-2 (5~8号)	⑤公営住宅	ii 改良住宅	除却済					0
7	頼城団地49-3 (9~12号)	⑤公営住宅	ii 改良住宅	除却済					0
8	頼城団地49-4 (13~16号)	⑤公営住宅	ii 改良住宅	除却済					0
9	頼城団地49-5 (17~20号)	⑤公営住宅	ii 改良住宅	除却済					0
10	頼城団地49-6 (21~24号)	⑤公営住宅	ii 改良住宅	除却済					0
11					あけぼの団地10号棟 (149~154号)	⑤公営住宅	i 公営住宅		426
12					あけぼの団地11号棟 (155~160号)	⑤公営住宅	i 公営住宅		426
13	頼城団地49-1 (25~28号)	⑤公営住宅	ii 改良住宅		頼城団地49-1 (25~28号)	⑤公営住宅	ii 改良住宅	除却済	211
14	頼城団地49-2 (29~32号)	⑤公営住宅	ii 改良住宅		頼城団地49-2 (29~32号)	⑤公営住宅	ii 改良住宅	除却済	211
15	頼城団地49-3 (33~36号)	⑤公営住宅	ii 改良住宅		頼城団地49-3 (33~36号)	⑤公営住宅	ii 改良住宅	除却済	211
16	頼城団地49-4 (37~40号)	⑤公営住宅	ii 改良住宅		頼城団地49-4 (37~40号)	⑤公営住宅	ii 改良住宅	除却済	211
17	頼城団地49-5 (41~46号)	⑤公営住宅	ii 改良住宅		頼城団地49-5 (41~46号)	⑤公営住宅	ii 改良住宅	除却済	316
18	頼城団地49-6 (47~52号)	⑤公営住宅	ii 改良住宅		頼城団地49-6 (47~52号)	⑤公営住宅	ii 改良住宅	除却済	316
19	教職員住宅 K 共3、4号	⑦行政系、供給処理、その他施設	v その他施設		旧教職員住宅 K 共3、4号	その他遊休施設などの普通財産等	ii 貸付施設		113
20	教職員住宅 K 共5、6号	⑦行政系、供給処理、その他施設	v その他施設		旧教職員住宅 K 共5、6号	その他遊休施設などの普通財産等	ii 貸付施設		113

平成29年度				平成30年度					
施設名	施設区分		年度末 状況	施設名	施設区分		年度末 状況	延べ床 面積 (㎡)	
	大分類	中分類			大分類	中分類			
21	教職員住宅 K共23、24号	⑦行政系、供給処理、その他施設	v その他施設		旧教職員住宅 K共23、24号	その他遊休施設などの普通財産等	ii 貸付施設		136
22	教職員住宅 K共25、26号	⑦行政系、供給処理、その他施設	v その他施設		旧教職員住宅 K共25、26号	その他遊休施設などの普通財産等	iii 除却施設	除却済	136
23	教職員住宅 K共29、30号	⑦行政系、供給処理、その他施設	v その他施設		旧教職員住宅 K共29、30号	その他遊休施設などの普通財産等	iii 除却施設	除却済	136
24	教職員住宅 K共31、32号	⑦行政系、供給処理、その他施設	v その他施設		旧教職員住宅 K共31、32号	その他遊休施設などの普通財産等	iii 除却施設	除却済	136
25	教職員住宅 K共33、34号	⑦行政系、供給処理、その他施設	v その他施設		旧教職員住宅 K共33、34号	その他遊休施設などの普通財産等	iii 除却施設	除却済	136
26	教職員住宅 共49、50号	⑦行政系、供給処理、その他施設	v その他施設		旧教職員住宅 共49、50号	その他遊休施設などの普通財産等	iii 除却施設		136
27	教職員住宅 共64、65号	⑦行政系、供給処理、その他施設	v その他施設		旧教職員住宅 共64、65号	その他遊休施設などの普通財産等	iii 除却施設		136
28	教職員住宅 共76号	⑦行政系、供給処理、その他施設	v その他施設		旧教職員住宅 共76号	その他遊休施設などの普通財産等	iii 除却施設		68
29	教職員住宅 共78、79号	⑦行政系、供給処理、その他施設	v その他施設		旧教職員住宅 共78、79号	その他遊休施設などの普通財産等	iii 除却施設		136
30	教職員住宅 共80、81号	⑦行政系、供給処理、その他施設	v その他施設		旧教職員住宅 共80、81号	その他遊休施設などの普通財産等	iii 除却施設		136
31	教職員住宅 共82、83号	⑦行政系、供給処理、その他施設	v その他施設		旧教職員住宅 共82、83号	その他遊休施設などの普通財産等	iii 除却施設		136
32	教職員住宅 共90～93号	⑦行政系、供給処理、その他施設	v その他施設		旧教職員住宅 共90～93号	その他遊休施設などの普通財産等	iii 除却施設		276
33	旧上芦別保育園	その他遊休施設などの普通財産等	i 遊休施設	売却済					0
34	職員住宅 ひばり団地-市共 54②	その他遊休施設などの普通財産等	i 遊休施設						136
35	職員住宅 あかつき団地-市共 55	その他遊休施設などの普通財産等	i 遊休施設						552
36	職員住宅 あかつき団地-市共 57	その他遊休施設などの普通財産等	i 遊休施設						286
37	職員住宅 あかつき団地-市共 58	その他遊休施設などの普通財産等	i 遊休施設						286
38	職員住宅 ひばり団地-市共 51-2	その他遊休施設などの普通財産等	iii 除却施設						133
39	職員住宅 ひばり団地-市共 52①	その他遊休施設などの普通財産等	iii 除却施設						133
40	職員住宅 ひばり団地-市共 52②	その他遊休施設などの普通財産等	iii 除却施設						133

平成29年度				平成30年度				
施設名	施設区分		年度末 状況	施設名	施設区分		年度末 状況	延べ床 面積 (㎡)
	大分類	中分類			大分類	中分類		
41 職員住宅 ひばり団地-市共 54①	その他遊休施 設などの普通 財産等	iii 除却施 設						133
42 旧教職員住宅 緑 泉地区51、52号	その他遊休施 設などの普通 財産等	iii 除却施 設	除却 済					0
43 旧教職員住宅 緑 泉地区53、54号	その他遊休施 設などの普通 財産等	iii 除却施 設	除却 済					0
44 旧教職員住宅 緑 泉地区55、56号	その他遊休施 設などの普通 財産等	iii 除却施 設	除却 済					0
45 旧教職員住宅 緑 泉地区58、59号	その他遊休施 設などの普通 財産等	iii 除却施 設	除却 済					0
46 旧教職員住宅 緑 泉地区72、73号	その他遊休施 設などの普通 財産等	iii 除却施 設	除却 済					0

※ 平成30年度末現在

表4 市民一人当たり建物延べ床面積の推移

区分 年度	年度末 人口 (人)	述べ床面積(㎡)			市民1人当たり面積(㎡/人)		
		公共施設	遊休施設等 の普通財産	合計	公共施設	遊休施設等 の普通財産	合計
平成26年度	15,208	242,738	17,867	260,605	15.96	1.18	17.14
平成27年度	14,769	245,101	17,867	262,968	16.60	1.21	17.81
平成28年度	14,288	245,101	17,420	262,521	17.15	1.22	18.37
平成29年度	13,855	240,624	18,532	259,156	17.37	1.34	18.71
平成30年度	13,413	237,790	19,918	257,708	17.73	1.48	19.21

② インフラ

本市が管理する平成 30 年度末におけるインフラの状況について、アクションプラン策定時に用いた平成 26 年度末の数値と比較することにより、アクションプランに基づく取組について検証することとします。

道路については、表 5 に示すとおりで、一般道の延長が約 332 k m、面積は約 230.8 万㎡となっています。平成 26 年度末と比較すると延長が 1.3 k m 減少していますが、毎年度必要に応じて、市道の認定・廃止を実施しています。

なお、自転車歩行者道については、延長及び面積に増減は生じていません。

表5 道路の現状

区分		延長(m)	面積(㎡)
一般道	1級市道	70,251	610,327
	2級市道	81,590	595,802
	その他の市道	179,694	1,101,948
	合計	331,535	2,308,076
自転車歩行者道		1,620	6,201

橋りょうについては、表 6 のとおりで総数は 73 橋で、平成 26 年度末の数値と比較すると 4 橋減少していますが、平成 29 年度末と比較すると総数の変更はありません。

建設後 50 年を経過した老朽化橋りょうは、前年度から 3 橋増加の 13 橋となっており、全体の 17.8% を占めていますが、一方で、常磐町地区の三角橋の架け替えを行うなど老朽化した橋りょうの安全確保の取組も進められています。

表6 規模別・経過年数別橋りょうの現状

(単位:橋)

区分	経過年数						計
	10年未満	10年以上 20年未満	20年以上 30年未満	30年以上 40年未満	40年以上 50年未満	50年以上 60年未満	
5m未満	2	1	0	4	1	1	9
5～15m未満	1	4	4	6	4	5	24
15m以上	0	6	5	12	10	7	40
合計	3	11	9	22	15	13	73

上水道については、表 7 に示すとおりで、導水管、送水管及び配水管を合わせた延べ延長は約 195 k m で、平成 26 年度と比較すると 594.96m 減少しています。また、総延長 195 k m のうち、法定耐用年数の 40 年に対して 30 年以上経過している管路の割合は 43.4% で、平成 26 年度と比較して、12.1 ポイント上昇しています。

また、このうち 40 年以上経過した管路の延長は平成 26 年度の 9.15% から 11.91% と 2.76 ポイント上昇しています。

なお、管路以外の芦別浄水場や上芦別配水池、新城滅菌池及び配水池についても、老朽化が進んでいますが、適切な維持管理と計画的な設備の更新などにより、安定した上水の供給を維持しています。

下水道については、汚水管が約 114 k m、雨水管が約 8 k m、マンホール内ポンプ所が 14 箇所であり、施設設備については、平成 26 年度と比較して増減は生じていません。また、管路施設の調査、清掃業務を委託するなど、適切な維持管理に努めています。

表7 上水道施設の現状

○管路

(単位:m)

管路	区分	経過年数別の管路延長					合計
		10年未満	10年以上 20年未満	20年以上 30年未満	30年以上 40年未満	40年以上	
導水管	芦別浄水場			27.00	53.40		80.40
	西芦別浄水場			239.80			239.80
	新城取水塔			554.06		1,488.94	2,043.00
送水管	上芦別配水池					2,741.00	2,741.00
	旭配水池				3,495.65		3,495.65
	西芦別配水池			335.00			335.00
	新城配水池			1,122.00		378.00	1,500.00
配水管	上芦別配水区	20,031.98	20,402.46	32,696.04	49,780.33	17,320.39	140,231.20
	旭配水区	193.39	3,432.75		7,100.87		10,727.01
	西芦別配水区		1,129.54	29,172.17			30,301.71
	新城配水区	662.14	226.42		735.79	1,253.97	2,878.32
合計		20,887.51	25,191.17	64,146.07	61,166.04	23,182.30	194,573.09
構成比		10.73%	12.95%	32.97%	31.44%	11.91%	100.00%

○施設

施設名	規模・能力	建設年	経過年数	施設名	規模・能力	建設年	経過年数
芦別浄水場	10,000m ³	S48年	46年	旭配水池 No.2	200m ³	H18年	12年
上芦別配水池 No.1	700m ³	S32年	62年	西芦別浄水場	2,094m ³	H11年	19年
上芦別配水池 No.2	1,200m ³	S32年	62年	西芦別配水池	1,200m ³	H11年	19年
上芦別配水池 No.3	1,600m ³	S48年	46年	新城滅菌池	3m ³	S45年	49年
旭配水池 No.1	320m ³	H3年	27年	新城配水池	77m ³	S45年	49年

公園については、表8のとおり、都市公園が42箇所、普通公園が15箇所（うち上芦別公園が重複）の合計で57箇所あり、平成26年度と比較して青葉公園2,945m²、西芦別公園1,640m²の2箇所4,585m²が減少しています。そのうち供用開始後30年以上経過した公園数は全体の72.0%を超えており、平成26年度の64.4%から7.6ポイント上昇しており、30年以上経過した公園の面積は約78万2千m²で、全体の50.8%を占めています。

公園は、利用者の安全を確保するため、適切な維持管理と点検に努めるほか、利用者の少ない公園の老朽化した遊具の撤去など利用実態にあわせた見直しを進めています。

表8 公園の現状

(単位:箇所、m²、%)

区分	箇所数	面積	経過年数										
			10年未満		10年以上 20年未満		20年以上 30年未満		30年以上 40年未満		40年以上		
			箇所数	面積	箇所数	面積	箇所数	面積	箇所数	面積	箇所数	面積	
都市公園	街区公園	35	114,875			2	6,691	5	11,407	13	41,942	15	54,835
	近隣公園	4	56,586					3	43,730	1	12,856		
	運動公園	1	212,499			1	212,499						
	風致公園	1	49,622									1	49,622
	総合公園	1	206,390									1	206,390
	計	42	639,972			3	219,190	8	55,137	14	54,798	17	310,847
普通公園	15	899,514			3	464,242	2	18,906	4	36,982	6	379,384	
合計	57	1,539,486			6	683,432	10	74,043	18	91,780	23	690,231	
構成比					10.5	44.4	17.5	4.8	31.6	6.0	40.4	44.8	

このほかのインフラとして、農業用水路の芦別北部かんがい施設があり、新城町地区を中心に北部支線用水路1613.66m、西部支線用水路7091.34mなどが整備されています。

2 個別施設の現状

ここからは、個別施設の現状について記載しています。

建物については、基本情報として、棟ごとに建築年度、主体構造、経過年数や延床面積等を記載しているほか、当該施設に係る費用の総体となる行政コストや利用状況など平成30年度の状況について記載しています。

インフラについては、道路や水道管路など1路線ごとに表記することが困難なことから、基本情報の記載は省略し、インフラの種別ごとの行政コスト等の平成30年度の状況を記載しています。インフラに係る基本情報は、10～11頁をご参照ください。

なお、個別施設の現状をご覧になるにあたって、記載項目の定義や設定根拠など、下記の解説をご確認ください。

【解説】

1 基本情報について

◇耐震基準

「旧」・・・昭和56年6月1日以前の旧耐震基準に基づき建てられた施設

「新」・・・昭和56年6月1日以降の新耐震基準に基づき建てられた施設

◇耐震改修

旧耐震建築物において耐震改修が義務付けとなる施設

「○」・・・耐震改修済

「×」・・・耐震未改修

◇主体構造と耐用年数

「RC」・・・鉄筋コンクリート造（耐用年数50年）

「SRC」・・・鉄筋鉄骨コンクリート造（耐用年数50年）

「S」・・・鉄骨造（耐用年数38年）

「CB」・・・コンクリートブロック造（耐用年数38年）

「SB」・・・セラミックブロック造（耐用年数38年）

「W」・・・木造（耐用年数24年）

◇経過年数

建設年度の翌年から起算した平成31年3月31日現在の経過年数

◇老朽化率

老朽化率＝建物の経過年数÷耐用年数（小数点未満四捨五入）

2 平成30年度の状況について

◇行政コスト

行政コストは、事業運営コスト、施設管理コスト及びその他支出の合計額で、基本的に当該施設に要する総体費用の目安となります。

〈事業運営コスト〉

当該施設で行う事業運営及び行政サービスの提供等に要する費用として、人件費や事業運営委託料（指定管理委託、事業開催委託）などの費用となります。

人件費の対象となるのは、管理職以上の者を除き、当該施設を所管する系の職員、嘱託職員及び臨時職員に係る給与、報酬、賃金及び社会保険料等共済費の合計となります。

また、市総合庁舎及び消防総合庁舎を除き、職員が常駐している施設は、基本的に常駐している全職員の人件費を算定しています。職員が常駐していない施設、市総合庁舎及び消防総合庁舎における人件費は、当該施設の管理を担当する職員の当該施設管理に係る業務量を勘案し、相当分の人件費を施設数に応じて、按分して算定しています。

〈維持管理コスト〉

当該施設の維持管理に要した需用費（燃料費、光熱水費、修繕料等）、委託料（管理業務、清掃、夜間警備、保守点検等）、通信運搬費（電話料、郵便料等）、火災保険料、起債償還利子（借金の返済利息）などを算定しています。

〈その他支出〉

起債償還元金（借金の返済元金）など

◇市の負担額

上記で求めた行政コストから、当該施設に係る収入（運営費補助金、施設使用料等）を差し引いた実質的に市が税等から持ち出しし負担している額となります。

この額が正数の場合、当該施設の管理運営に当たり、当該施設の収入だけでは管理運営費を賄っていないことになります。

逆に、この額が負数（マイナス表示）の場合は、単年度で見た場合に収入が管理運営経費を上回っていることになります。しかしながら、当該施設のライフサイクルコスト（設計・建設、維持管理、経年劣化に伴う改修、寿命に伴う解体除却までに至る施設の生涯にわたる経費）を考慮した場合、一般的に市の負担（持ち出し）の方が多くなることが想定されます。

◇市民1人当たり負担額

市の負担額を平成30年度末人口13,413人で除した、市民一人当たりの負担額

◇開館日数

平成30年度中に当該施設が開館された日数、又は利用された日数。（左記に該当しない施設は、「-」表示又は余白に設定値を記載しています。）

◇年間利用者数

平成30年度中における当該施設の利用者数。（左記に該当しない施設は、「-」表示又は余白に設定値を記載しています。）

◇1日平均利用者数

当該施設の年間利用者数を開館日数で除した1日平均の利用者数

◇取組内容及び金額

平成30年度中に実施された当該施設に係る改修工事等の内容及び金額、又は当該施設の統廃合等根本的な事項について記載しています。

(1) 公共施設（建物）

施設名称	建築年度	耐震基準	耐震改修	主体構造	耐用年数	経過年数	老朽化率 (%)	延床面積 (㎡)	平成	
									行政コスト (千円)	
① 市民文化系施設	ひぐらし研修センター	S61	新	/	W	24	32	133	116	828
	黄金多目的研修センター	S60	新	/	S	38	33	87	330	1,157
	啓南多目的研修センター	S57	新	/	S	38	36	95	500	1,569
	上芦別生活館	S48	旧	—	CB	38	45	118	211	1,346
	上芦別多目的研修センター	S63	新	/	S	38	30	79	592	2,249
	常磐多目的研修センター	S61	新	/	S	38	32	84	358	1,161
	新城多目的研修センター	S55	旧	—	S	38	38	100	797	1,422
	本町地区生活館	H7	新	/	RC	50	23	46	574	5,804
	野花南生活改善センター	S49	旧	—	W	24	44	183	560	1,514
	頼城多目的研修センター(旧青少年会館)	S45	旧	—	S+CB	38	48	126	634	1,958
	集会施設計								4,672	19,008
	市民会館	S51	旧	○	SRC	50	42	84	2,827	41,723
芸術文化交流館	S39	旧	—	RC	50	54	108	797	3,009	
文化施設計								3,624	44,732	
合計								8,296	63,740	
② 社会教育・学校教育系施設	図書館	S55	旧	—	RC	50	38	76	1,355	56,030
	図書館計								1,355	56,030
	星の降る里百年記念館	H5	新	/	RC	50	25	50	1,499	18,946
	郷土資料収蔵庫	S47	旧	—	CB	38	46	121	690	1,223
	旧干場家レンガ倉庫	T2	旧	—	組積造	38	106	279	57	63
	博物館等計								2,246	20,232
	芦別小学校								7,863	37,001
	高学年棟	S56	新	/	RC	50	37	74	2,383	
	管理棟	S57	新	/	RC	50	36	72	911	
	低学年棟	S59	新	/	RC	50	35	70	3,426	
	体育館	S46	旧	○	S	38	47	124	1,143	
	上芦別小学校								5,395	23,941
	校舎	S60	新	/	RC	50	33	66	4,346	
	体育館	S60	新	/	S	38	33	87	1,049	
	芦別中学校								7,290	33,543
	1線校舎①	S40	旧	—	RC	50	53	106	436	
	1線校舎②	S41	旧	—	RC	50	52	104	364	
	3線校舎①	S50	旧	○	RC	50	43	86	1,516	
	3線校舎②	S50	旧	○	RC	50	43	86	1,395	
	2線校舎	H1	新	/	RC	50	30	60	2,328	
	体育館	S52	旧	○	S	38	41	108	1,251	
	啓成中学校								4,933	17,616
	管理棟	S54	旧	○	RC	50	39	78	2,448	
	教室棟	S54	旧	○	RC	50	39	78	1,330	
	体育館	S54	旧	○	S	38	39	103	1,155	
	学校教育施設計								25,481	112,101
	学校給食センター	S61	新	/	RC	50	32	64	810	126,714
その他教育施設								810	126,714	
合計								29,892	315,077	

30年度の状況							備考
市の負担額 (千円)	市民1人当 たり負担額 (円/人)	開館 日数 (日)	年間 利用者数 (人)	1日平均 利用者数 (人)	取組内容	金額 (千円)	
828	61.7	51	770	15.1			
1,157	86.3	41	374	9.1			
1,569	117.0	112	3,145	28.1			
1,341	100.0	87	1,143	13.1			
2,249	167.6	57	2,284	40.1			
1,161	86.5	70	1,343	19.2			
1,422	106.0	110	2,668	24.3			
2,407	179.4	225	19,661	87.4	冷房設備(4台設置)	2,452	
1,514	112.9	129	2,777	21.5			
1,958	146.0	105	1,455	13.9			
15,606	1,163.5					2,452	
39,822	2,968.9	358	20,618	57.6			
1,558	116.2	163	1,393	8.5			
41,380	3,085.1					0	
56,986	4,248.6					2,452	
55,968	4,172.7	290	27,504	94.8			
55,968	4,172.7					0	
18,238	1,359.7	284	8,432	29.7			
251	18.7	10	8	0.8			
63	0.2	214	50	0.2			
18,552	1,383.1						
37,001	2,758.6	208	303	-	無線LAN整備	2,349	
					高学年棟・管理棟屋上防水	33,804	
					※開館日数は、授業日数を表す。また年間利用者数は、児童数を表す。		
23,941	1,784.9	208	89	-	無線LAN整備	2,349	
					※開館日数は、授業日数を表す。また年間利用者数は、児童数を表す。		
33,543	2,500.8	206	163	-	暖房自動制御機器更新	2,138	※開館日数は、
					扇風機18台設置	1,770	授業日数を表
					エアコン1台設置	1,420	す。また年間利
					無線LAN整備	2,458	用者数は、生徒
							数を表す。
17,616	1,313.4	206	66	-	扇風機10台設置	984	※開館日数は、
					エアコン1台設置	1,420	授業日数を表
					無線LAN整備	2,458	す。また年間利
							用者数は、生徒
							数を表す。
112,101	8,357.7		621			51,150	
89,079	6,641.3	209	138,952	664.8	エアコン1台設置	1,166	※年間利用者数
89,079	6,641.3					1,166	は、児童・生徒の
							年間食数を表
							す。
275,700	20,554.8					52,316	

施設名称	建築年度	耐震基準	耐震改修	主体構造	耐用年数	経過年数	老朽化率 (%)	延床面積 (㎡)	平成
									行政コスト (千円)
③ 青年センター	S48	旧	○	RC	50	45	90	2,791	48,436
スポーツ・レクリエーション、公園施設 B&G海洋センター	H3	新	/	S	38	27	71	155	10,447
勤労者体育センター	S56	旧	○	S	38	37	97	1,380	11,900
海洋クラブ管理棟艇庫	H4	新	/	S	38	26	68	99	1
なまこ山総合運動公園	/	/	/	/	/	/	/	8,324	158,232
陸上競技場倉庫	H10	新	/	RC	50	21	42	106	
陸上競技場本部棟	H10	新	/	S	38	20	53	158	
総合体育館	H12	新	/	RC	50	18	36	6,964	
市民球場	H14	新	/	RC	50	16	32	971	
市民PGクラブハウス	H15	新	/	W	24	15	63	125	
スポーツ施設計	/	/	/	/	/	/	/	12,749	229,016
健民センターオートキャンプ場	/	/	/	/	/	/	/	180	6,973
管理棟	H9	新	/	W	24	21	88	122	
炊事棟	H9	新	/	W	24	21	88	58	
国設芦別スキー場	/	/	/	/	/	/	/	702	24,103
ふれあいスキーハウス	S61	新	/	W	24(不明)	32	—	99	
スキーハウス	S40	旧	—	W	24	53	221	182	
ロッジ	S56	新	/	W	24	37	154	421	
滝里湖オートキャンプ場	/	/	/	/	/	/	/	661	33,571
C棟 エゾマツ	H12	新	/	W	24	18	75	73	
D棟 キタコブシ	H12	新	/	W	24	18	75	106	
E棟 シラカバ	H12	新	/	W	24	18	75	94	
F棟 ハルニレ	H12	新	/	W	24	18	75	86	
G棟 ライラック	H12	新	/	W	24	18	75	92	
H棟 ミズナラ	H12	新	/	W	24	18	75	97	
炊事棟	H11	新	/	W	24	19	79	113	
陶芸センター	S61	新	/	W	24	32	133	304	8,255
道の駅	/	/	/	/	/	/	/	1,241	37,196
緑地等管理中央センター	H4	新	/	RC	50	26	52	1,131	
公衆トイレ	H3	新	/	RC	50	27	54	110	
レクリエーション施設計	/	/	/	/	/	/	/	3,088	110,098
国民宿舎あしべつ	S54	旧	—	RC	50	39	78	2,601	526
芦別温泉スターライトホテル	/	/	/	/	/	/	/	3,584	4,966
スターライトホテル	H1	新	/	RC	50	29	58	3,371	
ホテル宿舎併設部分	S47	旧	—	W	24	46	192	213	
星遊館	S62	新	/	RC	50	31	62	1,193	2,176
芦別温泉	H4	新	/	RC	50	26	52	872	872
油谷体育館	H4	新	/	S	38	26	68	1,252	7,786
油谷体育館トレーニングハウス	H10	新	/	S	38	20	53	287	2,016
焼肉ガーデン	S60	新	/	S	38	33	87	135	583
木質チップボイラー棟	H26	新	/	RC	50	4	8	219	10,188
あしべつ宿泊交流センター	/	/	/	/	/	/	/	1,515	16,302
宿泊棟	S61	新	/	W	24	32	133	769	
事務棟	S61	新	/	W	24	32	133	589	
車庫	S61	新	/	S	38	32	84	157	
保養施設計	/	/	/	/	/	/	/	11,658	45,415
カナディアンワールド公園	/	/	/	/	/	/	/	5,019	16,179
ケンジントン駅	H2	新	/	RC	50	28	56	77	
ピラミッド	H2	新	/	RC	50	28	56	740	

30年度の状況							備考
市の負担額 (千円)	市民1人当 たり負担額 (円/人)	開館 日数 (日)	年間 利用者数 (人)	1日平均 利用者数 (人)	取組内容	金額 (千円)	
47,201	3,519.1	358	22,211	62.0			
10,447	778.9	102	4,907	48.1			
11,145	830.9	359	12,241	34.1			
1	0.1	-	-	-			
151,825	11,319.3	362	82,400	227.6	敷地内道路舗装補修	14,040	
220,619	16,448.1					14,040	
5,419	404.0	87	1,680	19.3			
18,002	1,342.1	70	63,777	911.1			
2,226	166.0	125	5,127	41.0			
7,692	573.5	306	1,973	6.4			
36,447	2,717.3	362	114,307	315.8			
69,786	5,202.9					0	
526	39.2	365	8,742	24.0			
4,966	370.2	365	23,781	65.2	駐車場排水補修	1,750	
					旧芦別温泉棟除却	11,988	
2,176	162.3	360	80,989	225.0	改修(建築・機械・電気)	492,448	
872	65.0	356	54,119	152.0			
7,786	580.5	365	9,871	27.0			
2,016	150.3	365	2,816	7.7			
583	43.4	40	3,214	80.4			
10,188	759.5	-	-	-			
5,005	373.1	198	9,754	49.3			
34,118	2,543.7					506,186	
15,390	1,147.4	175	12,970	74.1			

施設名称	建築年度	耐震基準	耐震改修	主体構造	耐用年数	経過年数	老朽化率 (%)	延床面積 (㎡)	平成	
									行政コスト (千円)	
③ スポーツ・レクリエーション、公園施設(続き)	テラスデュフラン	H2	新	/	RC	50	28	56	1,063	
	温室	H2	新	/	S	38	28	74	85	
	管理事務所	H2	新	/	S	38	28	74	548	
	メイプル&リンゴー	H2	新	/	W	24	28	117	280	
	サロンケンジントン	H2	新	/	W	24	28	117	99	
	ブライトリバー駅	H2	新	/	W	24	28	117	79	
	カーリートレイン	H2	新	/	W	24	28	117	260	
	ファーマーズ駅	H2	新	/	W	24	28	117	117	
	リンド夫人の家	H2	新	/	W	24	28	117	67	
	ポストオフィス	H2	新	/	W	24	28	117	58	
	グリーンゲイブルズ	H2	新	/	W	24	28	117	247	
	オーチャードスロープ	H2	新	/	W	24	28	117	96	
	オウエルスクール	H2	新	/	W	24	28	117	70	
	アンの教会	H2	新	/	W	24	28	117	131	
	フロンティア	H2	新	/	W	24	28	117	72	
	キルト	H2	新	/	W	24	28	117	60	
	テラノーヴァ	H2	新	/	W	24	28	117	468	
	ティーピー	H2	新	/	W	24	28	117	56	
	クリスティアンヌ	H2	新	/	W	24	28	117	70	
	ウッドマン	H2	新	/	W	24	28	117	70	
	パルフェ	H2	新	/	W	24	28	117	119	
チロル記念館	H4	新	/	W	24	28	117	87		
パンケ山休憩所	S43	旧	—	CB	38(不明)	50	—	51		
旭ヶ丘公園(鳥舎)	S48	旧	—	W	24	45	188	53		
旭ヶ丘公園(小動物飼育棟)	H7	新	/	W	24	23	96	98		
上芦別公園屋外炊事棟	S53	旧	—	RC	50	40	80	50		
カナディアンワールド公園等計								5,271	16,179	
合計								32,766	400,708	
④ 子育て支援、保健・福祉施設	子どもセンターつばさ								2,622	246,098
	つばさ	H14	新	/	RC	50	16	32	2,554	
	車庫	H14	新	/	S	38	16	42	68	
	幼児・児童施設計								2,622	246,098
	総合福祉センター								4,085	50,181
	本館	S54	旧	○	RC	50	39	78	2,636	
	別館	H8	新	/	RC	50	22	44	1,449	
	総合福祉センター多目的室(旧生きがいサービスセンター)	S51	旧	○	RC	50	42	84	683	16,340
	静和荘								671	7,531
	A棟	S50	旧	—	W	24	43	179	267	
	B棟	S51	旧	—	W	24	42	175	196	
	C棟	S52	旧	—	W	24	41	171	208	
	高齢者福祉施設計								5,439	74,052
	保健センター	S58	新	/	RC	50	35	70	685	2,751
保健施設計								685	2,751	
保健福祉施設すばる	H9	新	/	RC	50	21	42	4,185	62,105	
高齢者保健福祉施設計								4,185	62,105	
合計								12,931	385,006	

30 年 度 の 状 況							備考
市の負担額 (千円)	市民1人当 たり負担額 (円/人)	開館 日数 (日)	年間 利用者数 (人)	1日平均 利用者数 (人)	取組内容	金額 (千円)	
15,390	1,147.4						
339,913	25,342.1					520,226	
197,995	14,761.4	292	27,724	94.9			
					冷房設備(2台設置)	4,374	
197,995	14,761.4					4,374	
7,030	524.1	306	68,254	223.1	玄関ポーチ改修	2,884	
					3階女子トイレ改修	1,976	
					地上タンク設置	4,471	
16,340	1,218.2	244	246	1.0			
6,386	476.1	365	2,943	8.1			
29,756	2,218.4					9,331	
2,751	205.1	46	2,591	56.3			
2,751	205.1						
62,105	4,630.2	365	37,766	103.5			
62,105	4,630.2					0	
292,607	21,815.2					13,705	

施設名称	建築年度	耐震基準	耐震改修	主体構造	耐用年数	経過年数	老朽化率 (%)	延床面積 (㎡)	平成
									行政コスト (千円)
⑤ すみれ団地								4,456	4,422
公営住宅	49-1(1~4号)	S49	旧	—	CB	38	44	116	200
	49-2(5~8号)	S49	旧	—	CB	38	44	116	200
	50-1(9~12号)	S50	旧	—	CB	38	43	113	205
	50-2(13~16号)	S50	旧	—	CB	38	43	113	205
	51-1(17~20号)	S51	旧	—	CB	38	42	111	235
	51-2(21~24号)	S51	旧	—	CB	38	42	111	235
	51-3(25~28号)	S51	旧	—	CB	38	42	111	220
	51-4(29~32号)	S51	旧	—	CB	38	42	111	220
	51-5(33~36号)	S51	旧	—	CB	38	42	111	220
	52-1(37~40号)	S52	旧	—	CB	38	41	108	228
	52-2(41~44号)	S52	旧	—	CB	38	41	108	228
	52-3(45~48号)	S52	旧	—	CB	38	41	108	229
	52-4(49~52号)	S52	旧	—	CB	38	41	108	243
	52-5(53~56号)	S52	旧	—	CB	38	41	108	243
	53-1(57~60号)	S53	旧	—	CB	38	40	105	280
	56-1(61~68号)	S56	新	/	PC	38	37	97	532
	56-2(69~76号)	S56	新	/	PC	38	37	97	533
上芦別団地								2,746	3,148
	49-1(旧道住 1~5号)	S49	旧	—	PC	38	44	116	254
	49-2(旧道住 6~10号)	S49	旧	—	PC	38	44	116	254
	50-1(旧道住 11~15号)	S50	旧	—	PC	38	43	113	265
	50-2(旧道住 16~20号)	S50	旧	—	PC	38	43	113	265
	51-1(旧道住 21~25号)	S51	旧	—	PC	38	42	111	291
	51-2(旧道住 26~30号)	S51	旧	—	PC	38	42	111	291
	52-1(旧道住 31~34号)	S52	旧	—	PC	38	41	108	235
	52-2(旧道住 36~40号)	S52	旧	—	PC	38	41	108	301
	53-1(旧道住 41~45号)	S53	旧	—	PC	38	40	105	295
	53-2(旧道住 46~50号)	S53	旧	—	PC	38	40	105	295
ことぶき団地								7,243	5,947
	53-1(1~8号)	S53	旧	—	PC	38	40	105	559
	53-2(9~16号)	S53	旧	—	PC	38	40	105	534
	53-3(17~24号)	S53	旧	—	PC	38	40	105	534
	54-1(25~32号)	S54	旧	—	PC	38	39	103	550
	54-2(33~40号)	S54	旧	—	PC	38	39	103	522
	54-3(41~48号)	S54	旧	—	PC	38	39	103	522
	54-4(49~56号)	S54	旧	—	PC	38	39	103	522
	寡婦住宅(57~60号)	S55	旧	—	CB	38	38	100	119
	55-1(61~68号)	S55	旧	—	PC	38	38	100	597
	55-2(69~76号)	S55	旧	—	PC	38	38	100	568
	55-3(77~84号)	S55	旧	—	PC	38	38	100	568
	55-4(85~92号)	S55	旧	—	PC	38	38	100	568
	55-5(93~100号)	S55	旧	—	PC	38	38	100	568
	57-1(101~104号)	S57	新	/	CB	38	36	95	256
	57-2(105~108号)	S57	新	/	CB	38	36	95	256
啓南団地								3,454	3,097
	A1(旧道住1~12号)	S54	旧	—	RC	50	39	78	838
	A1-55(旧道住25~36号)	S55	旧	—	RC	50	38	76	838
	G1-56(旧道住49~72号)	S56	新	/	RC	50	37	74	1,778

30 年 度 の 状 況							備考
市の負担額 (千円)	市民1人当 たり負担額 (円/人)	開館 日数 (日)	年間 利用者数 (人)	1日平均 利用者数 (人)	取組内容	金額 (千円)	
-77	-5.8	-	-	-	集会所建設工事実施設計	8,532	
					建替建築(1・2号棟)	222,156	
					建替機械設備(1・2号棟)	24,840	
					建替電気設備(1・2号棟)	21,319	
					外構整備	20,844	
					建替工事管理業務(1・2号棟)	2,700	
-560	-41.7	-	-	-			
-7,598	-566.4	-	-	-			
-5,408	-403.2	-	-	-			

施設名称	建築年度	耐震基準	耐震改修	主体構造	耐用年数	経過年数	老朽化率 (%)	延床面積 (㎡)	平成
									行政コスト (千円)
⑤ ライラック団地								1,751	1,967
56-1(1~12号)	S56	新		RC	50	37	74	891	
56-2(13~24号)	S56	新		RC	50	37	74	860	
あかつき団地								1,720	1,967
56-3(1~12号)	S56	新		RC	50	37	74	860	
56-4(13~24号)	S56	新		RC	50	37	74	860	
ひばり第2団地								8,725	6,603
57-1(1~4号)	S57	新		PC	38	36	95	292	
57-2(5~8号)	S57	新		PC	38	36	95	292	
57-3(9~16号)	S57	新		PC	38	36	95	550	
57-4(17~20号)	S57	新		PC	38	36	95	275	
57-5(21~28号)	S57	新		PC	38	36	95	550	
57-6(29~32号)	S57	新		PC	38	36	95	275	
57-7(33~40号)	S57	新		PC	38	36	95	550	
57-8(41~48号)	S57	新		PC	38	36	95	550	
59-1(49~52号)	S59	新		CB(SB)	38	34	89	291	
59-2(53~64号)	S59	新		CB(SB)	38	34	89	825	
旧道住59-1(旧道住1~8号)	S59	新		PC	38	34	89	572	
旧道住59-2(旧道住9~16号)	S59	新		PC	38	34	89	572	
旧道住57-1(旧道住1~24号)	S57	新		RC	50	36	72	1,778	
旧道住58-2(旧道住25~42号)	S58	新		RC	50	35	70	1,353	
すみれ第2団地								2,785	2,757
58-1(1~8号)	S58	新		CB(SB)	38	35	92	560	
58-2(9~16号)	S58	新		CB(SB)	38	35	92	545	
60-3(17~24号)	S60	新		CB(SB)	38	33	87	545	
60-4(25~32号)	S60	新		CB(SB)	38	33	87	575	
60-5(33~40号)	S60	新		CB(SB)	38	33	87	560	
あかつき第2団地 58-1	S58	新		RC	50	35	70	1,776	2,888
やよい団地								5,810	4,635
59-1(1~12号)	S59	新		RC	50	34	68	892	
59-2(13~24号)	S59	新		RC	50	34	68	854	
60-3(25~36号)	S60	新		RC	50	33	66	854	
60-4(37~52号)	S60	新		RC	50	33	66	1,137	
61-5(53~64号)	S61	新		RC	50	32	64	888	
61-6(65~80号)	S61	新		RC	50	32	64	1,185	
みずほ団地								6,708	5,526
62-1(1~16号)	S62	新		RC	50	31	62	1,095	
62-2(17~28号)	S62	新		RC	50	31	62	796	
63-3(29~40号)	S63	新		RC	50	30	60	796	
63-4(41~56号)	S63	新		RC	50	30	60	1,095	
1-5(57~68号)	H1	新		RC	50	29	58	796	
1-6(69~84号)	H1	新		RC	50	29	58	1,113	
2-7(85~96号)	H2	新		RC	50	28	56	893	
集会所	H1	新		CB(SB)	38	29	76	124	
ひばり団地								5,520	3,660
3-1(1~12号)	H3	新		RC	50	27	54	1,091	
3-2(13~24号)	H3	新		RC	50	27	54	1,091	
4-3(25~36号)	H4	新		RC	50	26	52	1,091	
集会所	H4	新		CB(SB)	38	26	68	148	
5-4(37~60号)	H5	新		RC	50	25	50	2,099	

30 年 度 の 状 況							備考
市の負担額 (千円)	市民1人当 たり負担額 (円/人)	開館 日数 (日)	年間 利用者数 (人)	1日平均 利用者数 (人)	取組内容	金額 (千円)	
-1,330	-99.1	-	-	-			
-2,702	-201.5	-	-	-			
-12,225	-911.5	-	-	-	屋根葺き替え	13,500	
-3,384	-252.3	-	-	-			
-2,706	-201.7	-	-	-			
-8,997	-670.8	-	-	-			
-16,298	-1,215.1	-	-	-			
-11,962	-891.8	-	-	-			

施設名称	建築年度	耐震基準	耐震改修	主体構造	耐用年数	経過年数	老朽化率 (%)	延床面積 (㎡)	平成
									行政コスト (千円)
⑤ 緑ヶ丘団地								9,176	69,373
公営住宅 (続き)	1(1～34号)	H9	新	RC	50	21	42	3,026	
	2(35～68号)	H11	新	RC	50	19	38	3,026	
	3(69～102号)	H13	新	RC	50	17	34	3,026	
	集会所	H9	新	W	24	21	88	98	
あけぼの団地							14,213	86,660	
公営住宅 (続き)	1(1～12号)	H14	新	RC	50	16	32	1,003	
	2(13～24号)	H15	新	RC	50	15	30	1,003	
	3(25～36号)	H16	新	RC	50	14	28	1,003	
	4(37～48号)	H16	新	RC	50	14	28	1,003	
	5(49～68号)	H18	新	RC	50	12	24	1,847	
	6(69～88号)	H19	新	RC	50	11	22	1,847	
	7(89～107号)	H19	新	RC	50	11	22	1,847	
	8(109～128号)	H21	新	RC	50	9	18	1,904	
	9(129～148号)	H22	新	RC	50	8	16	1,904	
	10(149～154号)	H30	新	W	24	0	0	426	
	11(155～160号)	H30	新	W	24	0	0	426	
さつき団地							3,995	41,459	
公営住宅 (続き)	1(1～7号)	H20	新	W	24	10	42	500	
	2(8～14号)	H21	新	W	24	9	38	496	
	3(15～21号)	H22	新	W	24	8	33	484	
	4(22～28号)	H23	新	W	24	7	29	484	
	5(29～31号)	H24	新	W	24	6	25	192	
	6(32～36号)	H24	新	W	24	6	25	320	
	7(37～42号)	H24	新	W	24	6	25	373	
	8(43～46号)	H25	新	W	24	5	21	293	
	9(47～53号)	H25	新	W	24	5	21	487	
	10(54～58号)	H26	新	W	24	4	17	366	
公営住宅計							80,078	244,109	
頼城団地							3,514	4,779	
公営住宅 (続き)	49-1(25～28号)	S49	旧	—	PC	38	44	116	—
	49-2(29～32号)	S49	旧	—	PC	38	44	116	—
	49-3(33～36号)	S49	旧	—	PC	38	44	116	—
	49-4(37～40号)	S49	旧	—	PC	38	44	116	—
	49-5(41～46号)	S49	旧	—	PC	38	44	116	—
	49-6(47～52号)	S49	旧	—	PC	38	44	116	—
	53-7(53～56号)	S53	旧	—	PC	38	40	105	251
	53-8(57～60号)	S53	旧	—	PC	38	40	105	251
	53-9(61～64号)	S53	旧	—	PC	38	40	105	251
	53-10(65～68号)	S53	旧	—	PC	38	40	105	251
	53-11(69～72号)	S53	旧	—	PC	38	40	105	251
	53-12(73～76号)	S53	旧	—	PC	38	40	105	251
	53-7(77～80号)	S53	旧	—	PC	38	40	105	251
	53-8(81～84号)	S53	旧	—	PC	38	40	105	251
	53-9(85～88号)	S53	旧	—	PC	38	40	105	251
	53-10(89～92号)	S53	旧	—	PC	38	40	105	251
	53-11(93～96号)	S53	旧	—	PC	38	40	105	251
	53-12(97～100号)	S53	旧	—	PC	38	40	105	251
	53-13(101～104号)	S53	旧	—	PC	38	40	105	251
	53-14(105～108号)	S53	旧	—	PC	38	40	105	251

30 年 度 の 状 況							備考
市の負担額 (千円)	市民1人当 たり負担額 (円/人)	開館 日数 (日)	年間 利用者数 (人)	1日平均 利用者数 (人)	取組内容	金額 (千円)	
43,607	3,251.1	-	-	-			
49,646	3,701.4	-	-	-			
28,836	2,149.9	-	-	-			
48,842	3,641.4					313,891	
2,331	173.8	-	-	-	除却済	6,727	頼城団地 49-1~ 49-6除却 47,056千 円
					除却済	6,727	
					除却済	6,727	
					除却済	6,727	
					除却済	10,074	
					除却済	10,074	

施設名称	建築年度	耐震基準	耐震改修	主体構造	耐用年数	経過年数	老朽化率 (%)	延床面積 (㎡)	平成
									行政コスト (千円)
⑤ 西芦別団地								5,761	6,385
公営住宅 (続き)	50-1(1~4号)	S50	旧	—	PC	38	43	113	219
	50-2(5~8号)	S50	旧	—	PC	38	43	113	219
	50-3(9~12号)	S50	旧	—	PC	38	43	113	219
	50-4(13~16号)	S50	旧	—	PC	38	43	113	219
	50-5(17~20号)	S50	旧	—	PC	38	43	113	219
	50-6(21~24号)	S50	旧	—	PC	38	43	113	219
	50-7(25~28号)	S50	旧	—	PC	38	43	113	219
	50-8(29~32号)	S50	旧	—	PC	38	43	113	219
	50-9(33~36号)	S50	旧	—	PC	38	43	113	219
	50-10(37~40号)	S50	旧	—	PC	38	43	113	219
	50-11(41~44号)	S50	旧	—	PC	38	43	113	219
	50-12(45~48号)	S50	旧	—	PC	38	43	113	219
	51-13(49~52号)	S51	旧	—	PC	38	42	111	235
	51-14(53~56号)	S51	旧	—	PC	38	42	111	235
	51-15(57~60号)	S51	旧	—	PC	38	42	111	235
	51-16(61~64号)	S51	旧	—	PC	38	42	111	235
	51-17(65~68号)	S51	旧	—	PC	38	42	111	235
	51-18(69~72号)	S51	旧	—	PC	38	42	111	235
	51-19(73~76号)	S51	旧	—	PC	38	42	111	235
	51-20(77~80号)	S51	旧	—	PC	38	42	111	248
	51-21(81~84号)	S51	旧	—	PC	38	42	111	248
	51-22(85~88号)	S51	旧	—	PC	38	42	111	248
	51-23(89~92号)	S51	旧	—	PC	38	42	111	248
	51-24(93~96号)	S51	旧	—	PC	38	42	111	248
	51-25(97~100号)	S51	旧	—	PC	38	42	111	248
青葉団地								14,800	13,731
	52-1(1~4号)	S52	旧	—	PC	38	41	108	240
	52-2(5~8号)	S52	旧	—	PC	38	41	108	240
	52-3(9~12号)	S52	旧	—	PC	38	41	108	240
	52-4(13~16号)	S52	旧	—	PC	38	41	108	240
	52-5(17~22号)	S52	旧	—	PC	38	41	108	360
	52-6(23~28号)	S52	旧	—	PC	38	41	108	360
	52-7(29~34号)	S52	旧	—	PC	38	41	108	360
	52-8(35~40号)	S52	旧	—	PC	38	41	108	360
	52-9(41~46号)	S52	旧	—	PC	38	41	108	360
	52-10(47~52号)	S52	旧	—	PC	38	41	108	360
	53-11(53~58号)	S53	旧	—	PC	38	40	105	377
	53-12(59~64号)	S53	旧	—	PC	38	40	105	377
	53-13(65~70号)	S53	旧	—	PC	38	40	105	377
	53-14(71~76号)	S53	旧	—	PC	38	40	105	377
	53-15(77~82号)	S53	旧	—	PC	38	40	105	377
	53-16(83~88号)	S53	旧	—	PC	38	40	105	377
	53-17(89~94号)	S53	旧	—	PC	38	40	105	377
	53-18(95~100号)	S53	旧	—	PC	38	40	105	377
	53-19(101~106号)	S53	旧	—	PC	38	40	105	377
	53-20(107~112号)	S53	旧	—	PC	38	40	105	377
	54-21(113~118号)	S54	旧	—	PC	38	39	103	389
	54-22(119~124号)	S54	旧	—	PC	38	39	103	389
	54-23(125~130号)	S54	旧	—	PC	38	39	103	389
	54-24(131~136号)	S54	旧	—	PC	38	39	103	389
	54-25(137~142号)	S54	旧	—	PC	38	39	103	389

施設名称	建築年度	耐震基準	耐震改修	主体構造	耐用年数	経過年数	老朽化率 (%)	延床面積 (㎡)	平成	
									行政コスト (千円)	
⑤ 公営住宅(続き)	54-26(143~148号)	S54	旧	—	PC	38	39	103	389	
	54-27(149~154号)	S54	旧	—	PC	38	39	103	389	
	54-28(155~160号)	S54	旧	—	PC	38	39	103	389	
	54-29(161~166号)	S54	旧	—	PC	38	39	103	389	
	54-30(167~172号)	S54	旧	—	PC	38	39	103	389	
	55-31(173~178号)	S55	旧	—	PC	38	38	100	402	
	55-32(179~184号)	S55	旧	—	PC	38	38	100	402	
	55-33(185~190号)	S55	旧	—	PC	38	38	100	402	
	55-34(191~196号)	S55	旧	—	PC	38	38	100	402	
	55-35(197~202号)	S55	旧	—	PC	38	38	100	402	
	55-36(203~208号)	S55	旧	—	PC	38	38	100	402	
	55-37(209~214号)	S55	旧	—	PC	38	38	100	402	
	55-38(215~220号)	S55	旧	—	PC	38	38	100	402	
	55-39(221~226号)	S55	旧	—	PC	38	38	100	402	
	55-40(227~232号)	S55	旧	—	PC	38	38	100	402	
青葉第2団地								13,750	12,011	
56-1(1~6号)	S56	新	/	PC	38	37	97	410		
56-2(7~12号)	S56	新	/	PC	38	37	97	410		
56-3(13~18号)	S56	新	/	PC	38	37	97	410		
56-4(19~24号)	S56	新	/	PC	38	37	97	410		
56-5(25~30号)	S56	新	/	PC	38	37	97	410		
56-6(31~36号)	S56	新	/	PC	38	37	97	410		
56-7(37~42号)	S56	新	/	PC	38	37	97	410		
56-8(43~48号)	S56	新	/	PC	38	37	97	410		
56-9(49~54号)	S56	新	/	PC	38	37	97	410		
56-10(55~60号)	S56	新	/	PC	38	37	97	410		
57-1(62~64号)	S57	新	/	PC	38	36	95	275		
57-2(65~68号)	S57	新	/	PC	38	36	95	275		
57-3(69~76号)	S57	新	/	PC	38	36	95	550		
57-4(77~84号)	S57	新	/	PC	38	36	95	550		
57-5(85~92号)	S57	新	/	PC	38	36	95	550		
57-6(93~100号)	S57	新	/	PC	38	36	95	550		
57-8(101~108号)	S57	新	/	PC	38	36	95	550		
58-1(109~112号)	S58	新	/	PC	38	35	92	275		
58-2(113~116号)	S58	新	/	PC	38	35	92	275		
58-3(117~120号)	S58	新	/	PC	38	35	92	275		
58-4(121~128号)	S58	新	/	PC	38	35	92	550		
58-5(129~136号)	S58	新	/	PC	38	35	92	550		
58-6(137~140号)	S58	新	/	PC	38	35	92	275		
59-1(141~148号)	S59	新	/	PC	38	34	89	553		
59-2(149~156号)	S59	新	/	PC	38	34	89	553		
59-3(157~164号)	S59	新	/	PC	38	34	89	553		
59-4(165~172号)	S59	新	/	PC	38	34	89	553		
59-5(173~180号)	S59	新	/	PC	38	34	89	553		
59-6(181~184号)	S59	新	/	PC	38	34	89	277		
59-7(185~188号)	S59	新	/	PC	38	34	89	277		
59-8(189~192号)	S59	新	/	PC	38	34	89	277		
59-9(193~196号)	S59	新	/	PC	38	34	89	277		
59-10(197~200号)	S59	新	/	PC	38	34	89	277		

施設名称	建築年度	耐震基準	耐震改修	主体構造	耐用年数	経過年数	老朽化率 (%)	延床面積 (㎡)	平成
									行政コスト (千円)
⑤ 頼城第2団地								4,950	4,279
57-1(1~8号)	S57	新		PC	38	36	95	550	
57-2(9~16号)	S57	新		PC	38	36	95	550	
58-1(17~24号)	S58	新		PC	38	35	92	550	
58-2(25~32号)	S58	新		PC	38	35	92	550	
58-3(33~40号)	S58	新		PC	38	35	92	550	
58-4(41~48号)	S58	新		PC	38	35	92	550	
58-5(49~52号)	S58	新		PC	38	35	92	275	
58-6(53~56号)	S58	新		PC	38	35	92	275	
58-7(57~64号)	S58	新		PC	38	35	92	550	
58-8(65~72号)	S58	新		PC	38	35	92	550	
改良住宅計								42,775	41,185
溪水団地								2,025	23,594
1(1~16号)	H6	新		RC	50	24	48	675	
2(17~32号)	H6	新		RC	50	24	48	675	
3(33~48号)	H9	新		RC	50	21	42	675	
特定改良賃貸住宅計								2,025	23,594
合計								124,878	308,888
⑥ 市立芦別病院	S62	新		RC	50	31	62	12,574	2,033,140
合計								12,574	2,033,140
⑦ 総合庁舎								6,065	77,751
総合庁舎	S44	旧	×	RC	50	49	98	5,965	
附属建物(現庁舎裏倉庫)	S45	旧	—	W	24	48	200	100	
庁舎等計								6,065	77,751
消防総合庁舎	H27	新		RC	50	3	6	2,363	54,447
芦別消防団第二分団詰所	S41	旧	—	W	24	52	217	227	3,363
芦別消防団第三分団詰所	S48	旧	—	W	24	45	188	140	3,120
芦別消防団第四分団詰所	S50	旧	—	W	24	43	179	144	3,245
芦別消防団第五分団詰所	S54	旧	—	W	24	39	163	198	3,857
芦別消防団第六分団(分所)詰所	S52	旧	—	W	24	41	171	198	2,206
芦別消防団第六分団(本所)詰所	S53	旧	—	W	24	40	167	198	2,224
消防庁舎等計								3,468	72,462
車両センター	H3	新		S	38	25	61	1,458	35,391
車両格納庫(総合福祉センター横)								510	123
A棟(第1車庫)	S54	旧	—	CB	38	39	103	382	
B棟(第2車庫)	S54	旧	—	CB	38	39	103	128	
その他行政系施設計								1,968	35,514
ごみ処理センター	H5	新		S	38	26	68	374	41,955
資源ごみ保管施設	H12	新		S	38	18	47	591	22,458
供給処理施設系								965	64,413
斎場	H1	新		RC	50	29	58	512	30,582
西芦別共同浴場	H1	新		PC	38	29	76	330	4,754
頼城共同浴場	H2	新		PC	38	28	74	227	3,549
職員住宅								568	199
ひばり団地一市共51-1	S51	旧	—	CB	38	43	113	133	
ひばり団地一市共53	S53	旧	—	CB	38	39	103	133	
三角山団地	H3	新		CB(SB)	38	27	71	302	

30 年 度 の 状 況							備考
市の負担額 (千円)	市民1人当 たり負担額 (円/人)	開館 日数 (日)	年間 利用者数 (人)	1日平均 利用者数 (人)	取組内容	金額 (千円)	
-1,139	-85.0	-	-	-			
11,622	866.5						
8,380	624.8	-	-	-			
8,380	624.8						
68,844	5,132.6					313,891	
71,050	5,297.1	365	82,036	224.8			※年間利用者数は、 患者数を表す。
71,050	5,297.1						
71,598	5,337.9	245	-	-			
71,598	5,337.9						
54,447	4,059.3	365	-	-			
3,363	250.7	-	-	-			
3,120	232.6	-	-	-			
3,245	242.0	-	-	-			
3,857	287.6	-	-	-			
2,206	164.5	-	-	-			
2,224	165.8	-	-	-			
72,462	5,402.4						
35,391	2,638.6	-	-	-			
123	9.2	-	-	-			
35,514	2,647.7						
29,600	2,206.8	332	9,200	27.7			
16,496	1,229.9	332	-	-			
46,096	3,436.7						
25,542	1,904.3	198	306	1.5			※年間利用者数は、 火葬件数を表す。
4,754	354.4	256	9,375	36.6			
3,549	264.6	253	5,760	22.8			
-1,050	-78.3						

施設名称	建築年度	耐震基準	耐震改修	主体構造	耐用年数	経過年数	老朽化率 (%)	延床面積 (㎡)	平成
									行政コスト (千円)
⑦ 教職員住宅								1,231	3,477
共77号	S54	旧	—	CB	38	39	103	90	
共94～97号	S57	新		PC	38	36	95	286	
共100～103号	S58	新		PC	38	35	92	286	
共104、105号	S59	新		CB	38	34	89	136	
共109号	H12	新		W	24	18	75	99	
共110号	H12	新		W	24	18	75	99	
共111号	H13	新		W	24	17	71	99	
K共27、28号	S51	旧	—	CB	38	42	111	136	
医師住宅								1,119	18,111
①	H23	新		W	24	7	29	97	
②	H23	新		W	24	7	29	97	
③	H23	新		W	24	7	29	118	
④	H23	新		W	24	7	29	118	
院長住宅	S51	旧	—	W	24	42	175	122	
K棟	S56	新		W	24	37	154	107	
L棟	S62	新		W	24	31	129	97	
M棟(院内保育所)	S62	新		W	24	31	129	97	
单身住宅	S62	新		CB(SB)	38	31	82	266	
その他施設計								3,419	60,672
合計								15,885	310,812

30 年 度 の 状 況							備考
市の負担額 (千円)	市民1人当 たり負担額 (円/人)	開館 日数 (日)	年間 利用者数 (人)	1日平均 利用者数 (人)	取組内容	金額 (千円)	
652	48.6						
3,576	266.6						
		339	1,298	3.8			
37,023	2,760.2						
262,693	19,585.0					0	

(2) インフラ

施設名称	建築年度	耐震基準	耐震改修	主体構造	耐用年数	経過年数	老朽化率 (%)	延床面積 (㎡)	平成
									行政コスト (千円)
道路(道路施設含む)									378,387
橋りょう									21,231
道路・橋りょう計									399,618
都市公園・普通公園									74,963
公園計									74,963
取水塔									
浄水(滅菌)施設									
配水池									
管路									
上水道計									660,134
管路									
中継ポンプ施設									
下水道計									522,018
農業用かんがい施設									16,751
河川施設									10,453
その他計									27,204
合計									1,683,937

(3) その他遊休施設などの普通財産等

施設名称	建築年度	耐震基準	耐震改修	主体構造	耐用年数	経過年数	老朽化率 (%)	延床面積 (㎡)	平成
									行政コスト (千円)
旧保健センター	S62	新		RC	50	31	62	728	37
旧常磐小学校	H2	新		RC	50	28	56	2,538	1,202
旧野花南小学校	S63	新		RC	50	30	60	2,734	400
旧職員住宅								1,260	132
ひばり団地一市共54②	S54	旧	—	CB	38	38	100	136	
あかつき団地一市共55	S56	新		PC	38	37	97	552	
あかつき団地一市共57	S57	新		PC	38	36	95	286	
あかつき団地一市共58	S58	新		PC	38	35	92	286	
遊休施設計								7,260	1,771
旧浄化センター	S58	新		RC	50	35	70	1,983	18
旧旭弓道場	S55	旧	—	W	24	38	158	74	3
旧市営牧場								4,788	612
肥育舎	H2	新		S	38	28	74	675	
肥育舎	H2	新		S	38	28	74	675	

30年度の状況							備考
市の負担額 (千円)	市民1人当 たり負担額 (円/人)	開館 日数 (日)	年間 利用者数 (人)	1日平均 利用者数 (人)	取組内容	金額 (千円)	
363,790	27,122.2	-	-	-	道路改良 舗装補修 市道区画線補修 道路補修	64,422 8,640 2,754 4,806	
-10,313	-768.9	-	-	-	三角橋架替 橋りょう点検	72,554	
353,477	26,353.3					153,176	
74,937	5,586.9	-	-	-			
74,937	5,586.9					0	
					配水管整備、老朽管整備 (布設替)	118,508	
186,386	13,895.9	-	-	-		118,508	
					下水道施設移設工事	3,283	
193,798	14,448.5	-	-	-		3,283	
16,299	1,215.2	-	-	-			
10,384	774.2	-	-	-	二股川河岸復旧	15,336	
26,683	1,989.3					15,336	
835,281	62,274.0					290,303	

30年度の状況							備考
市の負担額 (千円)	市民1人当 たり負担額 (円/人)	開館 日数 (日)	年間 利用者数 (人)	1日平均 利用者数 (人)	取組内容	金額 (千円)	
37	2.7	-	-	-			
1,167	87.0	-	-	-			
400	29.8	-	-	-			
131	9.8	-	-	-			
1,735	129.3						
18	1.4	-	-	-			
3	0.2	-	-	-			
237	17.7	-	-	-			

施設名称	建築年度	耐震基準	耐震改修	主体構造	耐用年数	経過年数	老朽化率 (%)	延床面積 (㎡)	平成	
									行政コスト (千円)	
貸付施設 (続き)	乾燥資料調整庫	H1	新	/	S	38	29	76	350	
	農具庫	H1	新	/	S	38	29	76	110	
	敷料庫	H1	新	/	S	38	29	76	162	
	肥育舎	H1	新	/	S	38	29	76	516	
	肥育舎	H1	新	/	S	38	29	76	516	
	監視舎	H1	新	/	W	24	29	121	67	
	肥育舎	H3	新	/	S	38	27	71	1,322	
	育成舎	H1	新	/	S	38	29	76	395	
	旧給食センター車庫	S38	旧	—	W	24	55	229	86	2
	旧教職員住宅								2,280	143
	・北5西2 84～87号	S55	旧	—	PC	38	38	100	276	
	・北6西3 K共1、2号	S47	旧	—	CB	38	46	121	113	
	・北6西3 K共3、4号	S47	旧	—	CB	38	46	121	113	
	・北6西3 K共5、6号	S48	旧	—	CB	38	45	118	113	
	・北6西3 K共7、8号	S47	旧	—	CB	38	46	121	113	
	・北6西3 K共9、10号	S47	旧	—	CB	38	46	121	113	
	・北6西3 K共19、20号	S49	旧	—	CB	38	44	116	113	
	・北6西3 K共21、22号	S49	旧	—	CB	38	44	116	113	
	・北6西3 K共23、24号	S51	旧	—	CB	38	42	111	136	
	・北6西3 K共35、36号	S53	旧	—	CB	38	40	105	136	
	・北6西3 へき11、12号	S48	旧	—	CB	38	45	118	113	
	・北6西3 へき13、14号	S49	旧	—	CB	38	44	116	113	
	・北6西3 へき15、16号	S49	旧	—	CB	38	44	116	113	
	・北6西3 へき17、18号	S49	旧	—	CB	38	44	116	113	
	・野花南町地区 74、75号	S54	旧	—	CB	38	39	103	136	
	・常磐町地区 57号	S50	旧	—	W	24	43	179	88	
	・常磐町地区 98、99号	S58	新	/	CB	38	35	92	136	
	・黄金町地区 47号	S50	旧	—	W	24	43	179	78	
	・黄金町地区 126号	S31	旧	—	W	24	62	258	51	
貸付施設計								9,211	778	
除却施設	旧西芦別生活館	S46	旧	—	CB	38	45	118	199	153
	旧土木資材倉庫	S45	旧	—	W	24	48	200	133	2
	旧職員住宅								532	104
	ひばり団地一市共51-2	S51	旧	—	CB	38	42	111	133	
	ひばり団地一市共52①	S52	旧	—	CB	38	41	108	133	
	ひばり団地一市共52②	S52	旧	—	CB	38	41	108	133	
	ひばり団地一市共54①	S54	旧	—	CB	38	38	100	133	
	旧教職員住宅								198	470
	・溪水町地区 K共25、26号	S51	旧	—	CB	38	42	111	—	—
	・溪水町地区 K共29、30号	S51	旧	—	CB	38	42	111	—	—
	・溪水町地区 K共31、32号	S52	旧	—	CB	38	41	108	—	—
	・溪水町地区 K共33、34号	S53	旧	—	CB	38	40	105	—	—
	・上芦別地区 25、26号	S49	旧	—	CB	38	44	116	113	
	・上芦別地区 共49、50号	S50	旧	—	CB	38	43	113	136	
	・上芦別地区 共64、65号	S51	旧	—	CB	38	42	111	136	
	・上芦別地区 共76号	S54	旧	—	CB	38	39	103	68	
	・北2東1 共78、79号	S55	旧	—	CB	38	38	100	136	
	・上芦別地区 共80、81号	S55	旧	—	CB	38	38	100	136	
	・上芦別地区 共82、83号	S55	旧	—	CB	38	38	100	136	
・上芦別地区 共90～93号	S56	新	/	PC	38	37	97	276		
・緑泉地区 107号	S61	新	/	CB	38	32	84	99		

30 年 度 の 状 況							備考
市の負担額 (千円)	市民1人当 たり負担額 (円/人)	開館 日数 (日)	年間 利用者数 (人)	1日平均 利用者数 (人)	取組内容	金額 (千円)	
-170	-12.7	-	-	-			
-1,788	-133.3	-	-	-			
					管理計画に基づく廃止		
					管理計画に基づく廃止		
					管理計画に基づく廃止		
-1,700	-126.7						
153	11.4	-	-	-			
2	0.1	-	-	-	移転により使用廃止		
104	7.8	-	-	-			
470	35.0	-	-	-			
-	-	-	-	-	除却済 管理計画に基づく廃止	4,085	除却 16,340千 円
-	-	-	-	-	除却済 管理計画に基づく廃止	4,085	
-	-	-	-	-	除却済 管理計画に基づく廃止	4,085	
-	-	-	-	-	除却済 管理計画に基づく廃止	4,085	
					管理計画に基づく廃止		
					管理計画に基づく廃止		
					管理計画に基づく廃止		
					管理計画に基づく廃止		
					管理計画に基づく廃止		
					管理計画に基づく廃止		
					管理計画に基づく廃止		

施設名称	建築年度	耐震基準	耐震改修	主体構造	耐用年数	経過年数	老朽化率 (%)	延床面積 (㎡)	平成	
									行政コスト (千円)	
・黄金町地区 211、212号	S38	旧	—	W	24	55	229	99		
除却施設								1,062	729	
その他	旧高齢者生きがいセンター	S55	旧	—	W	24	38	158	587	36
	旧車両事務所	S50	旧	—	W	24	43	179	179	20
	健民センター従業員住宅	H3	新		CB(SB)	38	27	71	401	190
	旧健民センター従業員住宅	S51	旧	—	W	24	42	175	81	2
	その他維持する施設								1,248	248
合計								18,781	3,526	

30 年 度 の 状 況							備考
市の負担額 (千円)	市民1人当 たり負担額 (円/人)	開館 日数 (日)	年間 利用者数 (人)	1日平均 利用者数 (人)	取組内容	金額 (千円)	
729	54.3					16,340	
36	2.7	-	-	-	土木資材倉庫へ転用		
20	1.5	-	-	-			
190	14.2	-	-	-			
2	0.2	-	-	-			
248	18.5						
1,012	75.4					16,340	

3 参考資料（個別施設の行政コスト及び利用者数等の前年度比較）

※「主な増減の理由」は、行政コストにおいて前年度比増減額が100万円以上のものなどについて記載。

(1) 公共施設（建物）

施設名称	行政コスト			市の負担額			行政コストの 主な増減の理由
	H29年度 (千円)	H30年度 (千円)	前年度比 増減額 (千円)	H29年度 (千円)	H30年度 (千円)	前年度比 増減額 (千円)	
① ひぐらし研修センター	829	828	-1	829	828	-1	
市民文化系施設 黄金多目的研修センター	1,033	1,157	124	1,033	1,157	124	
啓南多目的研修センター	2,670	1,569	-1,101	2,670	1,569	-1,101	修繕料等の減少
上芦別生活館	1,613	1,346	-267	1,606	1,341	-265	
上芦別多目的研修センター	1,353	2,249	896	1,353	2,249	896	
常磐多目的研修センター	1,237	1,161	-76	1,237	1,161	-76	
新城多目的研修センター	1,467	1,422	-45	1,467	1,422	-45	
本町地区生活館	3,271	5,804	2,533	902	2,407	1,505	備品購入費等の増加
野花南生活改善センター	1,348	1,514	166	1,348	1,514	166	
頼城多目的研修センター(旧青少年会館)	2,242	1,958	-284	2,242	1,958	-284	
旧頼城多目的研修センター	576	-	-576	576	-	-576	H29年度除却済【4月～11月分】
旧緑幸研修センター	1,115	-	-1,115	1,115	-	-1,115	H28年度末廃止、H29年度除却済
集会施設計	18,754	19,008	254	16,378	15,606	-772	
市民会館	40,654	41,723	1,069	39,224	39,822	598	修繕料等の増加
芸術文化交流館	3,082	3,009	-73	3,081	1,558	-1,523	
文化施設計	43,736	44,732	996	42,305	41,380	-925	
合計	62,490	63,740	1,250	58,683	56,986	-1,697	
② 社会教育・学校教育系施設 図書館	55,728	56,030	302	55,671	55,968	297	
図書館計	55,728	56,030	302	55,671	55,968	297	
星の降る里百年記念館	19,144	18,946	-198	18,645	18,238	-407	
郷土資料収蔵庫	227	1,223	996	227	251	24	
旧干場家レンガ倉庫	63	63	0	63	63	0	
博物館等計	19,434	20,232	798	18,935	18,552	-383	

開館日数			年間利用者数			1日平均利用者数		
H29年度 (日)	H30年度 (日)	前年度比 増減日数 (日)	H29年度 (人)	H30年度 (人)	前年度比年間 増減者数 (人)	H29年度 (人)	H30年度 (人)	前年度比1日平均 増減者数 (人)
57	51	-6	887	770	-117	15.6	15.1	-0.5
45	41	-4	523	374	-149	11.6	9.1	-2.5
122	112	-10	4,708	3,145	-1,563	38.6	28.1	-10.5
109	87	-22	1,270	1,143	-127	11.7	13.1	1.5
69	57	-12	4,645	2,284	-2,361	67.3	40.1	-27.2
73	70	-3	920	1,343	423	12.6	19.2	6.6
110	110	0	3,189	2,668	-521	29.0	24.3	-4.7
208	225	17	15,440	19,661	4,221	74.2	87.4	13.2
147	129	-18	3,665	2,777	-888	24.9	21.5	-3.4
32	105	73	526	1,455	929	16.4	13.9	-2.6
72	-	-72	878	-	-878	12.2	-	-12.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-
359	358	-1	19,135	20,618	1,483	53.3	57.6	4.3
158	163	5	1,554	1,393	-161	9.8	8.5	-1.3
290	290	0	28,459	27,504	-955	98.1	94.8	-3.3
284	284	0	8,676	8,432	-244	30.5	29.7	-0.9
15	10	-5	10	8	-2	0.7	0.8	0.1
214	214	0	不明	50	-	-	0.2	-

施設名称	行政コスト			市の負担額			行政コストの 主な増減の理由	
	H29年度 (千円)	H30年度 (千円)	前年度比 増減額 (千円)	H29年度 (千円)	H30年度 (千円)	前年度比 増減額 (千円)		
② 社会教育・学校教育施設 (続き)	芦別小学校	39,054	37,001	-2,053	39,054	37,001	-2,053	施設管理に係る委託料等の減少
	上芦別小学校	31,302	23,941	-7,361	31,302	23,941	-7,361	人件費等の減少
	芦別中学校	37,228	33,543	-3,685	37,228	33,543	-3,685	修繕料及び委託料等の減少
	啓成中学校	16,411	17,616	1,205	16,411	17,616	1,205	施設管理に係る委託料等の増加
	学校教育施設計	123,995	112,101	-11,894	123,995	112,101	-11,894	
	学校給食センター	128,300	126,714	-1,586	89,907	89,079	-828	
	その他教育施設計	128,300	126,714	-1,586	89,907	89,079	-828	
合計	327,457	315,077	-12,380	288,508	275,700	-12,808		
③ スポーツ・レクリエーション、公園施設	青年センター	46,771	48,436	1,665	45,693	47,201	1,508	燃料費及び庁用器具費等の増加
	B&G海洋センター	9,659	10,447	788	9,402	10,447	1,045	
	勤労者体育センター	10,816	11,900	1,084	10,140	11,145	1,005	公債費(元金)等の増加
	旧青少年会館	-	-	-	-	-	-	H29年度スポーツ施設から集会施設へ移行
	海洋クラブ管理棟艇庫	1	1	0	1	1	0	
	なまこ山総合運動公園	135,731	158,232	22,501	129,817	151,825	22,008	敷地内道路舗装補修及び庁用器具費等の増加
	スポーツ施設計	202,978	229,016	26,038	195,053	220,619	25,566	
	健民センターオートキャンプ場	7,470	6,973	-497	5,466	5,419	-47	
	国設芦別スキー場	22,473	24,103	1,630	16,781	18,002	1,221	修繕料等の増加
	滝里湖オートキャンプ場	30,172	33,571	3,399	2,066	2,226	160	施設管理に係る委託料等の増加
	陶芸センター	8,524	8,255	-269	8,062	7,692	-370	
	道の駅	32,175	37,196	5,021	31,415	36,447	5,032	公債費(元金)等の増加
	レクリエーション施設計	100,814	110,098	9,284	63,790	69,786	5,996	
	国民宿舎あしべつ	643	526	-117	643	526	-117	
	芦別温泉スターライトホテル	3,316	4,966	1,650	3,316	4,966	1,650	修繕料(駐車場排水補修等)及び庁用器具費等の増加
	星遊館	1,682	2,176	494	1,682	2,176	494	
	芦別温泉	979	872	-107	979	872	-107	
油谷体育館	7,661	7,786	125	7,661	7,786	125		
油谷体育館トレーニングハウス	2,179	2,016	-163	2,179	2,016	-163		

開館日数			年間利用者数			1日平均利用者数		
H29年度 (日)	H30年度 (日)	前年度比 増減日数 (日)	H29年度 (人)	H30年度 (人)	前年度比年間 増減者数 (人)	H29年度 (人)	H30年度 (人)	前年度比1日平均 増減者数 (人)
206	208	2	315	303	-12	-	-	-
206	208	2	97	89	-8	-	-	-
205	206	1	168	163	-5	-	-	-
207	206	-1	76	66	-10	-	-	-
205	209	4	143,039	138,952	-4,087	697.8	664.8	-32.9
359	358	-1	20,026	22,211	2,185	55.8	62.0	6.3
104	102	-2	4,998	4,907	-91	48.1	48.1	0.0
359	359	0	7,038	12,241	5,203	19.6	34.1	14.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	362	0	74,135	82,400	8,265	204.8	227.6	22.8
87	87	0	2,389	1,680	-709	27.5	19.3	-8.1
73	70	-3	64,323	63,777	-546	881.1	911.1	30.0
129	125	-4	5,209	5,127	-82	40.4	41.0	0.6
308	306	-2	1,961	1,973	12	6.4	6.4	0.0
362	362	0	105,912	114,307	8,395	292.6	315.8	23.2
360	365	5	8,206	8,742	536	22.8	24.0	1.2
360	365	5	21,699	23,781	2,082	60.3	65.2	4.9
360	360	0	88,481	80,989	-7,492	245.8	225.0	-20.8
360	356	-4	54,206	54,119	-87	150.6	152.0	1.4
360	365	5	10,779	9,871	-908	29.9	27.0	-2.9
360	365	5	2,839	2,816	-23	7.9	7.7	-0.2

施設名称	行政コスト			市の負担額			行政コストの 主な増減の理由	
	H29年度 (千円)	H30年度 (千円)	前年度比 増減額 (千円)	H29年度 (千円)	H30年度 (千円)	前年度比 増減額 (千円)		
③ 施設 (続き) スポーツ・レクリエーション センター 公園	焼肉ガーデン	482	583	101	482	583	101	
	木質チップボイラー棟	8,305	10,188	1,883	8,305	10,188	1,883	修繕料及び公債費(元金)等の増加
	あしべつ宿泊交流センター	12,775	16,302	3,527	5,196	5,005	-191	修繕料及び施設管理に係る委託料等の増加
	保養施設設計	38,022	45,415	7,393	30,443	34,118	3,675	
	カナディアンワールド公園	16,394	16,179	-215	15,579	15,390	-189	
	カナディアンワールド公園等計	16,394	16,179	-215	15,579	15,390	-189	
	合計	358,208	400,708	42,500	304,865	339,913	35,048	
④ 子育て支援・保健・福祉施設	旧上芦別保育園	-	-	-	-	-	-	H28年度末、上芦別保育園の閉園
	幼保・子ども園計	-	-	-	-	-	-	
	子どもセンターつばさ	246,691	246,098	-593	199,861	197,995	-1,866	
	幼児・児童施設設計	246,691	246,098	-593	199,861	197,995	-1,866	
	総合福祉センター	43,565	50,181	6,616	36,135	7,030	-29,105	修繕料(地上タンク設置工事等)等の増加
	総合福祉センター多目的室(旧生きがいデイサービスセンター)	10,827	16,340	5,513	9,944	16,340	6,396	H29年度末をもって生きがいデイサービスセンターを廃止し、H30年度より総合福祉センター多目的室として運営。
	静和荘	6,901	7,531	630	5,791	6,386	595	
	高齢者福祉施設設計	61,293	74,052	12,759	51,870	29,756	-22,114	
	保健センター	6,650	2,751	-3,899	6,650	2,751	-3,899	人件費等の減少
	保健施設設計	6,650	2,751	-3,899	6,650	2,751	-3,899	
保健福祉施設すばる	104,812	62,105	-42,707	104,812	62,105	-42,707	H29年9月末から職員が常駐しなくなったことによる、人件費等の減少	
高齢者保健福祉施設設計	104,812	62,105	-42,707	104,812	62,105	-42,707		
合計	419,446	385,006	-34,440	363,193	292,607	-70,586		
⑤ 公営住宅	すみれ団地	2,672	4,422	1,750	-2,830	-77	2,753	指定管理委託料等の増加
	上芦別団地	2,805	3,148	343	-961	-560	401	
	ことぶき団地	2,397	5,947	3,550	-11,444	-7,598	3,846	指定管理委託料等の増加
	啓南団地	2,108	3,097	989	-7,753	-5,408	2,345	
	ライラック団地	1,472	1,967	495	-2,638	-1,330	1,308	
	あかつき団地	3,207	1,967	-1,240	-1,091	-2,702	-1,611	修繕料等の減少
	ひばり第2団地	3,953	6,603	2,650	-17,525	-12,225	5,300	指定管理委託料等の増加
	すみれ第2団地	1,715	2,757	1,042	-4,809	-3,384	1,425	指定管理委託料等の増加

開館日数			年間利用者数			1日平均利用者数		
H29年度 (日)	H30年度 (日)	前年度比 増減日数 (日)	H29年度 (人)	H30年度 (人)	前年度比年間 増減者数 (人)	H29年度 (人)	H30年度 (人)	前年度比1日平均 増減者数 (人)
41	40	-1	2,348	3,214	866	57.3	80.4	23.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	198	64	6,691	9,754	3,063	49.9	49.3	-0.7
/	/	/	/	/	/	/	/	/
184	175	-9	12,005	12,970	965	65.2	74.1	8.9
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
296	292	-4	30,087	27,724	-2,363	101.6	94.9	-6.7
/	/	/	/	/	/	/	/	/
307	306	-1	68,299	68,254	-45	222.5	223.1	0.6
215	244	29	851	246	-605	4.0	1.0	-2.9
365	365	0	2,907	2,943	36	8.0	8.1	0.1
/	/	/	/	/	/	/	/	/
49	46	-3	2,678	2,591	-87	54.7	56.3	1.7
/	/	/	/	/	/	/	/	/
365	365	0	34,140	37,766	3,626	93.5	103.5	9.9
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

⑤	施設名称	行政コスト			市の負担額			行政コストの 主な増減の理由
		H29年度 (千円)	H30年度 (千円)	前年度比 増減額 (千円)	H29年度 (千円)	H30年度 (千円)	前年度比 増減額 (千円)	
公営住宅 (続き)	あかつき第2団地	1,925	2,888	963	-3,839	-2,706	1,133	
	やよい団地	3,001	4,635	1,634	-11,271	-8,997	2,274	指定管理委託料等の増加
	みずほ団地	4,435	5,526	1,091	-18,372	-16,298	2,074	指定管理委託料等の増加
	ひばり団地	11,396	3,660	-7,736	-4,386	-11,962	-7,576	公債費等の減少
	緑ヶ丘団地	71,607	69,373	-2,234	46,527	43,607	-2,920	修繕料等の減少
	あけぼの団地	86,995	86,660	-335	51,117	49,646	-1,471	
	さつき団地	36,655	41,459	4,804	24,133	28,836	4,703	公債費(元金)等の増加
	公営住宅計	236,343	244,109	7,766	34,858	48,842	13,984	
	頼城団地	1,760	4,779	3,019	-694	2,331	3,025	指定管理委託料等の増加
	西芦別団地	2,487	6,385	3,898	1,700	6,268	4,568	指定管理委託料等の増加
	青葉団地	6,068	13,731	7,663	-490	7,231	7,721	指定管理委託料等の増加
	青葉第2団地	5,947	12,011	6,064	-10,733	-3,069	7,664	指定管理委託料等の増加
	頼城第2団地	3,620	4,279	659	-1,961	-1,139	822	
	改良住宅計	19,882	41,185	21,303	-12,178	11,622	23,800	
	溪水団地	27,048	23,594	-3,454	9,308	8,380	-928	人件費等の減少
	特定改良賃貸住宅計	27,048	23,594	-3,454	9,308	8,380	-928	
	合計	283,273	308,888	25,615	31,988	68,844	36,856	
⑥	市立芦別病院	2,241,598	2,033,140	-208,458	19,877	71,050	51,173	公債費(元金)等の減少
合計	2,241,598	2,033,140	-208,458	19,877	71,050	51,173		
⑦ 行政系、 供給処理、 その他施設	総合庁舎	82,363	77,751	-4,612	77,156	71,598	-5,558	修繕料及び施設管理に係る委託料等の減少
	庁舎等計	82,363	77,751	-4,612	77,156	71,598	-5,558	
	消防総合庁舎	47,754	54,447	6,693	47,754	54,447	6,693	人件費等の増加
	芦別消防団第二分団詰所	3,131	3,363	232	3,131	3,363	232	
	芦別消防団第三分団詰所	3,282	3,120	-162	3,282	3,120	-162	
	芦別消防団第四分団詰所	3,334	3,245	-89	3,334	3,245	-89	
	芦別消防団第五分団詰所	3,589	3,857	268	3,589	3,857	268	
	芦別消防団第六分団(分所)詰所	2,397	2,206	-191	2,397	2,206	-191	
	芦別消防団第六分団(本所)詰所	2,348	2,224	-124	2,348	2,224	-124	
	消防庁舎等計	65,835	72,462	6,627	65,835	72,462	6,627	

⑦ 行政系、供給処理、その他施設 (続き)	施設名称	行政コスト			市の負担額			行政コストの 主な増減の理由
		H29年度 (千円)	H30年度 (千円)	前年度比 増減額 (千円)	H29年度 (千円)	H30年度 (千円)	前年度比 増減額 (千円)	
	車両センター	35,334	35,391	57	35,334	35,391	57	
	車両格納庫(総合福祉センター横)	110	123	13	110	123	13	
	その他行政系施設計	35,444	35,514	70	35,444	35,514	70	
	ごみ処理センター	38,829	41,955	3,126	28,164	29,600	1,436	修繕料等の増加
	資源ごみ保管施設	22,464	22,458	-6	17,014	16,496	-518	
	供給処理施設系	61,293	64,413	3,120	45,178	46,096	918	
	斎場	29,226	30,582	1,356	24,396	25,542	1,146	備品購入費等の増加
	西芦別共同浴場	3,746	4,754	1,008	3,746	4,754	1,008	補助金等の増加
	頼城共同浴場	3,745	3,549	-196	3,745	3,549	-196	
	職員住宅	5,302	199	-5,103	3,848	-1,050	-4,898	人件費等の減少
	教職員住宅	2,145	3,477	1,332	-880	652	1,532	修繕料等の増加
	医師住宅	19,150	18,111	-1,039	2,815	3,576	761	院内保育所運営に係る委託料等の減少
	M棟(院内保育所)							
	その他施設計	63,314	60,672	-2,642	37,670	37,023	-647	
	合計	308,249	310,812	2,563	261,283	262,693	1,410	

(2) インフラ

	施設名称	行政コスト			市の負担額			行政コストの 主な増減の理由
		H29年度 (千円)	H30年度 (千円)	前年度比 増減額 (千円)	H29年度 (千円)	H30年度 (千円)	前年度比 増減額 (千円)	
	道路(道路施設含む)	481,249	378,387	-102,862	436,366	363,790	-72,576	施設管理に係る委託料等の減少
	橋りょう	22,504	21,231	-1,273	22,504	-10,313	-32,817	修繕料等の減少
	道路・橋りょう計	503,753	399,618	-104,135	458,870	353,477	-105,393	
	都市公園・普通公園	73,749	74,963	1,214	73,729	74,937	1,208	施設管理に係る委託料等の増加
	公園計	73,749	74,963	1,214	73,729	74,937	1,208	
	上水道計	660,525	660,134	-391	158,595	186,386	27,791	
	下水道計	556,290	522,018	-34,272	199,702	193,798	-5,904	公債費等の減少
その他	農業用かんがい施設	17,219	16,751	-468	16,767	16,299	-468	
	河川施設	12,072	10,453	-1,619	11,997	10,384	-1,613	公債費等の減少
	その他計	29,291	27,204	-2,087	28,764	26,683	-2,081	
	合計	1,823,608	1,683,937	-139,671	919,660	835,281	-84,379	

開館日数			年間利用者数			1日平均利用者数		
H29年度 (日)	H30年度 (日)	前年度比 増減日数 (日)	H29年度 (人)	H30年度 (人)	前年度比年間 増減者数 (人)	H29年度 (人)	H30年度 (人)	前年度比1日平均 増減者数 (人)
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
334	332	-2	8,403	9,200	797	25.2	27.7	2.6
310	332	22	-	-	-	-	-	-
193	198	5	291	306	15	1.5	1.5	0.0
307	256	-51	11,920	9,375	-2,545	38.8	36.6	-2.2
256	253	-3	6,455	5,760	-695	25.2	22.8	-2.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	339	-6	1,948	1,298	-650	5.6	3.8	-1.8

(3) その他遊休施設などの普通財産等

施設名称	行政コスト			市の負担額			行政コストの 主な増減の理由	
	H29年度 (千円)	H30年度 (千円)	前年度比 増減額 (千円)	H29年度 (千円)	H30年度 (千円)	前年度比 増減額 (千円)		
遊休施設	旧上芦別保育園	226	-	-226	226	-	-226	H28年度末、上芦別保育園の閉園及びH29年度売却
	旧保健センター	4	37	33	4	37	33	
	旧常磐小学校	840	1,202	362	819	1,167	348	
	旧野花南小学校	282	400	118	282	400	118	
	旧職員住宅	38	132	94	38	131	93	
	遊休施設計	1,390	1,771	381	1,369	1,735	366	
貸付施設	旧浄化センター	18	18	0	18	18	0	
	旧旭弓道場	3	3	0	3	3	0	
	旧市営牧場	2,008	612	-1,396	1,632	237	-1,395	公債費等の減少
	旧給食センター車庫	2	2	0	-170	-170	0	
	旧教職員住宅	98	143	45	-1,832	-1,788	44	
	貸付施設計	2,129	778	-1,351	-349	-1,700	-1,351	
除却施設	旧西芦別生活館	120	153	33	120	153	33	
	旧土木資材倉庫	2	2	0	2	2	0	
	旧職員住宅	15	104	89	15	104	89	
	旧教職員住宅	61	470	409	61	470	409	
	除却施設計	198	729	531	198	729	531	
その他	旧高齢者生きがいセンター	35	36	1	35	36	1	
	旧車両事務所	19	20	1	19	20	1	
	健民センター従業員住宅	5,420	190	-5,230	4,438	190	-4,248	人件費等の減少
	旧健民センター従業員住宅	2	2	0	2	2	0	
	その他維持する施設計	5,476	248	-5,228	4,494	248	-4,246	
合計	9,193	3,526	-5,667	5,712	1,012	-4,700		